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RESUMEN 
El desarrollo inmobiliario en la ciudad de Quito, hoy en día, está viviendo un auge 
considerablemente alto, por lo que crear nuevas propuestas arquitectónicas 
acordes a un nicho de mercado específico es importante, para esto es primordial 
seguir una metodología de análisis de costos y finanzas que permita asegurar la 
viabilidad del proyecto. 
BM50 es una organización familiar que se ha dedicado a la construcción de 
proyectos inmobiliarios durante 25 años, dentro de estos proyectos actualmente se 
encuentra en fase de estudio de factibilidad Arupos del Este, ubicado en el sector 
de San Isidro del Inca, constituido por 23 departamentos, divididos en 2 torres, 
áreas sociales y 36 parqueaderos cubiertos. 
El plan de negocios diseñado para Arupos del Este, permitió determinar que el 
proyecto es factible financieramente, pero puede tener una máxima optimización 
en la rentabilidad si se aplica un reajuste en las áreas del proyecto, optimizándolo 
en beneficio de los inversionistas. 
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ABSTRACT 
Now days the real estate development in the city of Quito is experiencing a 
considerably high rise, that is the reason why the creation of new architectural 
proposals befitting a specific niche is important, for it is essential to follow a 
methodology to analyze costs and finance that would ensure the viability of the 
project. 
BM50 is a family organization that is dedicated to the construction of real estate 
projects for 25 years, in these projects is currently undergoing the feasibility study 
of Arupos del Este, located in the local area of San Isidro del Inca, consisting of 23 
departments divided into two towers, social areas and 36 parking lots. 
The business plan designed for Arupos del Este, revealed that the project is 
financially feasible, but can be up to optimize profitability if a reset is applied in the 
project areas, optimizing it for the benefit of investors. 
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a. RESUMEN EJECUTIVO 
I.I  ANTECEDENTES  
Arupos del Este es un proyecto de 2 edificios, que se encuentra en el Noreste de la 
ciudad de Quito en las calles Las Algas y Frutillas, en el Sector de San Isidro. 
Mediante el análisis y estudio de los diferentes factores que en este plan de 
negocios se presentan, se visualizará la factibilidad del proyecto. 
I.II   COMPONENTE MACROECONÓMICO 
En este capítulo se presentan los aspectos macroeconómicos más importantes que 
tienen incidencia directa en el proyecto. Diferentes aspectos como el 
financiamiento, intereses bancarios, etc., son factores que permiten analizar la 
posibilidad de realizar el proyecto en función de la ganancia que se puede obtener. 
 
ITEM INDICADOR TENDENCIA IMPORTANCIA EN EL PROYECTO BENEFICIO 
1 PIB
SI EXISTE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS, ESTAS BUSCARÁN UN 
MEJOR LUGAR DONDE VIVIR BENEFICIANDO 





ES UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA IMPORTANTE 
DEMOSTRANDO EN CIFRAS QUE PUEDE 




FAVORABLE PARA PROYECCIONES DE 




ACTUALMENTE LOS CRÉDITOS SE HAN 
MANTENIDO ESTABLES CON INCLINACIÓN A 
UN INCREMENTO, PERO LAS BARRERAS 
CREDITICIAS TANTO DEL BIESS Y ENTIDADES 




ESTO DEMUESTRA QUE EL NIVEL DE 
CONFIANZA EN EL PAÍS PARA LA REALIZACIÓN 
DE INVERSIONES A NIVEL INTERNACIONAL, 
ACTUALMENTE ES BAJO EN COMPARACIÓN A 
LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL 2004 DONDE 
LA MARCA DEL RP FUE DE 931 PUNTOS
NO
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√ Los factores económicos actuales en el país permiten que un proyecto 
inmobiliario sea rentable, a pesar de los diferentes obstáculos que se presenten. 
I.III ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado realizado en este plan de negocios fue ejecutado mediante 
una investigación de campo, donde proyectos de similares características fueron 
categorizados según una plantilla de variables, permitiendo el posterior análisis 
sobre las características que tienen los demás proyectos en comparación a lo que 
se busca introducir en el mercado con el producto que se oferta en Arupos del Este.  
 
√Es un proyecto competitivo, las características que posee son similares a 
proyectos del sector. 
I.IV EL PROYECTO 
Arupos del Este es un proyecto dirigido al sector medio de la población. 
Preconcebido en un ambiente con poca explotación de proyectos inmobiliarios, 
permite planificar una edificación que marque una nueva tendencia en comparación 











BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL
OIKOS ARUPOS DEL ESTE
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√Es un proyecto competitivo, las características que posee son similares a 
proyectos del sector. 
I.V   EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
El proyecto está conformado por 2 edificios sobre el nivel natural del terreno de 11 
y 12 departamentos respectivamente. Cada uno de ellos está compuesto por 3 
dormitorios, cocina, sala y comedor, distribuidos de tal manera que se puede 
ofrecer confort para familias compuestas de hasta 5 personas. 
I.VI COSTOS DEL PROYECTOS 
Los costos del proyecto están presupuestados según precios actualizados del 
mercado en julio del 2014. Toda esta información recopilada sirvió para proyectar 
un estimado más acertado de los costos directos e indirectos que constituyen el 
proyecto Arupos del Este y de esta forma conocer la el VAN del proyecto. 
 
√Los costos del proyecto está realizado con datos exactos, lo que permitió 
continuar de manera adecuada con el plan de negocios. 
  
COS PB 70% COS PB 35,48%
COS TOTAL 280% COS TOTAL 168,66%
COS PERMITIDO IRM COS PROYECTO
COSTOS TOTALES UNIDAD TOTAL %
Total Costos Directos $ 1.343.242   65%
Total Costos Indirectos $ 366.200      18%
Total Costos del Terreno $ 372.555      18%
TOTAL $ 2.081.997  100%
PROYECTO ARUPOS DEL ESTE
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I.VII ESTRATEGIA COMERCIAL 
Dentro del desarrollo de la estrategia comercial se tomó en cuenta el estudio 
realizado en el mercado, de esta forma se logró especificar las unidades vendidas 
cada mes en el sector y la proyección de ventas que se realizaría en función de la 
reserva, entrada y pago final. 
 
√La adecuada programación de ventas ha admitido que el flujo de efectivo 
estimado y el análisis financiero sea beneficioso para el proyecto. 
I.VIII ANÁLISIS FINANCIERO 
El análisis financiero se estableció con la unión de la estrategia de ventas del 
capítulo anterior y el cronograma de costos, en función del tiempo en el que se 
requerirá el financiamiento para dar continuidad al proyecto.  
Dentro de este análisis se encontró el valor del VAN del proyecto, señalando la 
rentabilidad del proyecto en base a las proyecciones realizadas. 
 
√Una vez que el Van obtenido es positivo se estableció la viabilidad del proyecto. 
 









TOTAL INGRESOS 2.561.539          
TOTAL EGRESOS 2.081.999          
UTILIDAD 479.540             
INVERSIÓN MÁXIMA (72.053)             
VAN 205.222             
ANÁLISIS DINÁMICO
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1. COMPONENTE MACROECONÓMICO 
1.1 INTRODUCCIÓN 
En el mundo inmobiliario el entorno macroeconómico es un tema de análisis muy 
importante, ya que al ver a la construcción como un negocio se debe estudiar los 
indicadores que influyen en un proyecto constructivo.  
Varios indicadores económicos que deben ser analizados para un proyecto 
arquitectónico en el Ecuador son: el PIB, la inflación, la factibilidad de obtener un 
préstamo, el costo de la canasta básica, ingresos económicos al país y el análisis 
de los ingresos de los posibles compradores. 
1.2 OBJETIVO 
El objetivo de este capítulo es analizar los diferentes indicadores económicos para 
hacer un estudio crítico de los factores que pueden ayudar al correcto desempeño 
de una obra de construcción. 
Obtener información de la inflación, riesgo país, PIB de la construcción, costos de 
la construcción, etc., para revisar que se hayan mantenido estables las cifras de 
cada indicador en los últimos años. 
1.3 METODOLOGÍA 
El método de análisis de estos indicadores económicos es la recopilación de 
información de diferentes medios como: instituciones públicas, prensa escrita, 
revistas económicas y medios de comunicación, y la síntesis realizada con cada 
indicador, creando gráficos que permitan fácilmente su análisis. 
 
  23 
 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
1.4 ÍNDICES MACROECONÓMICOS 
1.4.1 Inflación del país 
Como se puede apreciar en la tabla, el pronóstico de la inflación en el 2014 ha 
bajado respecto a la cifra pronóstico del 2013, lo que indica que el incremento de 
los precios será bajo en relación a años pasados, esto permitirá que el presupuesto 
realizado para la construcción no tenga variaciones significativas. 
 
Tabla 1.1 Inflación del País 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.2 Inflación del sector construcción 
La inflación en el sector de la construcción se ha visto afectada en forma desigual 
en relación a la inflación del país demostrando así que los precios de los materiales 
de construcción no crecen con una medida constante, haciendo que las variaciones 
anuales, en cuanto a la inflación, no sean estables. 






PROYECCIÓN 2014 3,20% 
PROYECCIÓN 2013 4,40% 
PROYECCIÓN 2012 4,16% 
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Gráfico 1.1 Inflación en la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
1.4.3 Inflación del sector inmobiliario 
Según la información obtenida para este aspecto, la inflación inmobiliaria depende 
de dos indicadores, la inflación de vivienda unifamiliar y multifamiliar, estos 
porcentajes son obtenidos de costo anual de los inmuebles y su respectivo aumento 
según la inflación anual.  
Otra razón por la que un inmueble tenga el costo variable y sea presentado en la 
inflación, son los precios a los que se venden las construcciones, que en muchos 









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INFLACIÓN CONSTRUCCIÓN PORCENTAJE
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Gráfico 1.2 Porcentaje Inflación Inmobiliaria 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.4 Riesgo país 
Es un índice que define el riesgo de inversión al que está expuesto el sistema 
financiero de un país, en este caso se puede apreciar que el riesgo país en el 
Ecuador es de 515 al 20 de marzo, pero se ha mantenido aparentemente constante 
en relación al año anterior. Esto demuestra que el nivel de confianza en el país para 
la realización de una inversión es bajo en comparación a las cifras presentadas en 
el 2004 donde la marca del riesgo país fue de 931 puntos. 
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Tabla 1.2 Riesgo Pais (EMBI) 
Fuente: Banco Mundial 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
1.4.5 PIB del país 
Esta es la cifra que demuestra que la producción de bienes y servicios del país 
representa 79.842 millones de ingresos, entre estos ingresos se encuentran los que 
genera el petróleo 10.704 millones y los que no genera el petróleo 69.138 millones, 
cabe recalcar que la mayoría de estos ingresos son generados por el cobro de 
impuestos sobre el petróleo y servicios. 
RIESGO PAÍS (EMBI) 
RIESGO PAÍS 
PERÍODO PUNTOS 







2014   
Enero 604 
Febrero 610 
20 Marzo 515 
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Gráfico 1.3 PIB País 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Al interpretar el gráfico, es notorio que el PIB ha aumentado en los últimos 4 años, 
demostrando la bonanza que está viviendo el país, lo que beneficia a iniciar un 
proyecto inmobiliario con resultados de ventas satisfactorios. 
1.4.6 PIB Per-Cápita 
El PIB per cápita ha ido aumentando como lo indican las cifras, esto demuestra que 
cada vez el país debería tener una población con mayor bienestar, pero esta 
distribución del PIB para el número de habitantes no es real, ya que estos ingresos 
para el país no son generados por todos los habitantes sino por un sector,  lo que 
no demuestra una estadística real simplemente da una valoración general para el 
país en comparación con otras economías. 
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Gráfico 1.4 PIB per Cápita 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.7 Incidencia del sector construcción en el PIB 
A partir del año 1999 la actividad económica de la construcción ha ido aumentando 
gracias al auge petrolero y actualmente se han mantenido esos índices de 
crecimiento permitiendo que el incremento de proyectos arquitectónicos, de toda 
índole, tengan una utilidad satisfactoria, haciendo de esta una actividad productiva 
y representativa en los indicadores del PIB. 
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Gráfico 1.5 Aporte de la Construcción al PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.8 Crédito a mediano y largo plazo para vivienda 
Para este 2014 el Gobierno ha aumentado a 6.000 el bono para la vivienda, 
permitiendo que más personas accedan a créditos con un máximo de 30 años 
plazo, tiempo que ha sido establecido por el Estado.  
Por otra parte se conoce que los créditos son otorgados hasta 3 meses después de 
realizada la solicitud, permitiendo crear una proyección de ventas más acertada 
1.4.9 Tasa de interés real y nominal 
En el siguiente cuadro se muestra la tasa efectiva a la que los bancos otorgan un 
crédito para vivienda; históricamente los porcentajes han ido bajando 
manteniéndose aparentemente constante. Actualmente la casa efectiva para 









APORTE DE LA CONSTRUCCIÓN AL 
PIB
2010 2011 2012 2013 2014
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Gráfico 1.6 Tasa Efectiva Bancos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 
Gráfico 1.7 Tasa Efectiva Bancos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.4.10 Evidencia del inicio de proyectos incidentes 
Según acuerdos con el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, en el presente año 
tendrá una inversión importante por parte del Estado para la creación de vivienda 
de carácter social. Estas unidades de vivienda serán vendidas en 30000 dólares 
aproximadamente ya que se utilizará el bono de la vivienda para reducir los costos 
para el comprador. 
1.4.11 Exportaciones e importaciones 
Para el país el incremento de las actividades económicas ha sido importante en 
cuanto al desarrollo de las importaciones y exportaciones.  
Según los datos del gráfico las importaciones superan a las exportaciones 
demostrando que el nivel de ingresos de productos de otros países supera a los 
productos que salen del país, por otra parte se debe tomar en cuenta las nuevas 
leyes propuestas para la limitación del ingreso de productos extranjeros al país. 
Estas nuevas reglas en las importaciones permitirán que la industria del país se 
reactive de manera favorable, dando trabajo a más desempleados y subempleados 
del país. 
 
Gráfico 1.8 Valores de Exportaciones e Importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador 








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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1.4.12 Canasta Básica 
Ideológicamente, la canasta básica debe aumentar en relación al incremento del 
Salario Básico Unificado, pero como se puede apreciar en el gráfico, no existe una 
óptima relación. La gravedad de estos indicadores se basa en su incremento cada 
año, pero de manera contraria, la canasta básica supera al doble el valor del SBU, 
lo que demuestra que el poder adquisitivo de las personas es bajo en comparación 
a lo que pueden comprar para subsistir.  
Esto afecta directamente al sector de la construcción, ya que los compradores 
deben superar el SBU y tener ingresos mayores a los 628 de la canasta básica si 
desean acceder a una vivienda, lo que es alarmante ya que la mayor parte del país 
vive con un ingreso igual al SBU.  
 
Gráfico 1.9 Relación de Precios de la Canasta Básica con el SBU 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.13 Desempleo y subempleo 
La tasa de desempleo se ha mantenido constante a partir del 2010, este escenario 
se define como desempleo friccional, que se refiere al cambio de empleo entre la 
población que ya posee un empleo, está relacionado con el concepto de pleno 
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empleo, ya que es una situación en la que la oferta es igual a la demanda, al nivel 
dado de los salarios reales. 
 
Gráfico 1.10 Tasa de Desempleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Los niveles de sub ocupación son altos y muestran que existe un gran número de 
ecuatorianos que realizan actividades informales, y gran parte de los que pierde un 
trabajo formal optan por dedicarse a otras actividades mientras buscan un empleo 
remunerado. Esto indica que el indicador de desempleo no es un valor que se 
pueda considerar como válido para determinar un índice de ocupación ya que estos 
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Gráfico 1.11 Tasa de Subempleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
1.4.14 Precios e índices de precios de los principales 
materiales de construcción 
En razón de precios, en el sector de la construcción, han ido crecido paulatinamente 
año tras año, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  
Tomando como ejemplo una unidad de vivienda de 135 m2 de terreno y 70m2  de 
construcción, se muestran los costos, de los 4 últimos años, de los principales 
rubros que inciden directamente en la construcción. Aquí se puede observar que 
los precios han aumentado en razón del 5% aproximadamente siguiendo los 
valores indicados por el Banco Central según la inflación de los últimos años. 
Estos datos que no han sido modificados gravemente por los índices de la inflación 
tienen una gran importancia en la planificación de una obra, ya que se puede ver 
una estabilidad en precios y con esto la planificación de un proyecto puede ser 
realizada efectivamente ya que las proyecciones a futuro pueden ser acertadas con 
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Gráfico 1.12 Evolución de los Costos de Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
1.4.15 Salarios de los trabajadores 
Los salarios de los trabajadores son otras cifras que deben ser consideradas, a 
pesar de estar fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, son alarmantes ya 
que un trabajador puede ser pagado el salario mínimo a pesar de tener habilidades 
diferentes que los demás de su misma rama. 
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Para el constructor es fácil basarse en estos valores al momento de realizar el pago 
de la nómina, pero para el trabajador es imposible tener una vida digna. Si 
relacionamos estas cifras con las del SBU, se puede notar fácilmente que un 
trabajador del sector de la construcción no podría vivir dignamente, menos teniendo 
una familia a la que debe sustentar la alimentación, vivienda y educación. 
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Tabla 1.3 Remuneración Mínima Sectorial 
Fuente: Ministerio Relaciones Laborales 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 
COMISIÓN SECTORIAL No. 14 “CONSTRUCCIÓN”     
CARGO / ACTIVIDAD 
SALARIO MÍNIMO 
SECTORIAL 2014 
INGENIERO ELÉCTRICO  
                           
394,06  
RESIDENTE DE OBRA 
                           
394,06  
INGENIERO SANITARIO 
                           
394,06  
INSPECTOR DE OBRA 
                           
393,04  
SUPERVISOR ELÉCTRICO GENERAL 
                           
393,04  
SUPERVISOR SANITARIO GENERAL 
                           
393,04  
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 
                           
392,36  
TOPOGRAFO 
                           
392,36  
DIBUJANTE 
                           
372,30  
PERFORADOR 
                           
372,30  
TÉCNICO EN CARPINTERÍA 
                           
372,30  
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
                           
372,30  
TÉCNICO EN ALBAÑILERÍA 
                           
372,30  
TÉCNICO EN OBRAS CIVILES 
                           
372,30  
ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FIERRERO, 
CARPINTERO, ENCOFRADOR O CARPINTERO DE RIBERA, 
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL, 
AYUDANTE DE PERFORADOR, CADENERO, ENLUCIDOR , 
HOJALATERO, TECNICO LINIERO ELECTRICO, TECNICO EN 
MONTAJE DE SUBESTACIONES, , TECNICO ELECTROMECANICO DE 
CONTRUCCION 
                           
351,70  
OBRERO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN 
                           
351,70  
PARQUETEROS Y COLOCADORES DE PISOS 
                           
351,70  
PINTOR EMPAPELADOR 
                           
351,70  
MAMPOSTERO 
                           
351,70  
PLOMERO 
                           
351,70  
PEON 
                           
347,14  
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1.4.16 Variación de los precios del petróleo 
El valor monetario del petróleo es establecido por comisiones internacionales que 
colocan a cada barril en un precio fijo al que deben regirse todos los países 
productores de este elemento.  
Internacionalmente el precio del petróleo se ha fijado en varios rangos, pero el 
Ecuador se ha mantenido por debajo de estos valores para poder entrar a en el 
mercado con su producto. Como se puede ver en las cifras el Estado se ha 
mantenido en un rango de precios similares a los establecidos a nivel internacional 
pero como se puede apreciar en este año y en el anterior los precios han logrado 
superar a los establecidos. 
 
Gráfico 1.13 Variación del Precio del Petróleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.4.17 Ingresos por remesas de los inmigrantes 
Distribución por país de origen de las remesas: Estados Unidos 50% de las 
remesas, España 30%, Italia 10%. 
La reducción en remesas se debe principalmente a la crisis en España, en cuyo 
país han bajado los envíos un 30% desde el año 2007. En el caso de Italia la 
reducción en remesas se han visto disminuidas en un 10% en el mismo periodo. 
Las razones de esta reducción están relacionadas a que las previsiones de 
crecimiento son negativas para la Unión Europea. 
Otro motivo para la reducción de remesas es el Plan Bienvenidos a Casa, 
promovido por la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), que desde 2008 ha 
logrado retornar al país aproximadamente 40.000 inmigrantes. 
 
Gráfico 1.14 Remesas enviadas por migrantes a Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.5 CONCLUSIÓN 
Según el análisis realizado en este capítulo, la macroeconomía en el Ecuador ha 
influenciado paralelamente a cada actividad económica del país.  
En este caso de estudio, la construcción se ve afectada directamente por los 
indicadores económicos, ya que año a año muestran su incidencia tanto en la 
compra y venta, como en la oferta y demanda de los inmuebles. Esto repercute en 
las decisiones que deben tomarse para la realización del proyecto. 
Es importante conocer la situación del país, por ejemplo: la inflación ha ido 
disminuyendo desde los últimos 5 años, permitiendo hacer una estimación de 
precios en los presupuestos, donde los ajustes de cuentas son mínimos en 
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1.6 RESUMEN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
Tabla 1.4 Resumen Indicadores Económicos 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Andrea Bazante 
  
ITEM INDICADOR TENDENCIA INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN IMPORTANCIA EN EL PROYECTO
1 PIB
SE VISUALIZA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
LA POBLACIÓN EN CUANTO A SUS INGRESOS 
PERMITIENDO ACCEDER A UNA VIVIENDA
SI EXISTE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS, ESTAS BUSCARÁN 
UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR 





LA CONSTRUCCIÓN ES UNA DE LAS FUENTES 
MÁS IMPORTANTES PARA EL INCREMENTO 
DEL PIB
ES UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
IMPORTANTE DEMOSTRANDO EN CIFRAS 
QUE PUEDE LLEGAR A SER MEJOR CON 
EMPUJE EN LA MATRIZ PRODUCTIVA
3 INFLACIÓN
LA INFLACIÓN HA BAJADO CON RESPECTO A 
LAS CIFRAS DE AÑOS PASADOS, 
DEMOSTRANDO UNA ESTABILIDAD 
MEJORABLE
FAVORABLE PARA PROYECCIONES DE 
PROYECTOS, LOS COSTOS AUMENTAN 
DESACELERADAMENTE
4 CRÉDITOS
MIENTRAS MÁS CAPACIDAD DE CRÉDITO 
TIENE UNA PERSONA INCREMENTA LA 
OPORTUNIDAD DE COMPRA
ACTUALMENTE LOS CRÉDITOS SE HAN 
MANTENIDO ESTABLES CON INCLINACIÓN A 
UN INCREMENTO, PERO LAS BARRERAS 
CREDITICIAS TANTO DEL BIESS Y ENTIDADES 





LOS CRÉDITOS PERMITEN HACER UNA 
PROYECCIÓN DE ENDEUDAMIENTO TANTO 
DE LA CONSTRUCTORA COMO EL 
COMPRADOR
LOS INTERESES HAN VARIADO CON 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR DE FORMA 
REGULAR LO QUE MANTIENE LOS CRÉDITOS 
BAJO UN MISMO INTERÉS FAVORABLE PARA 
PROYECCIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO
6 RIESGO PAÍS
INDICA EL NIVEL DE CONFIANZA DE UN PAÍS 
DENTRO DEL ENTORNO INTERNACIONAL, 
PERMITIENDO INGRESAR CAPITALES 
EXTERNOS MEJORANDO LA ECONOMÍA DEL 
PAÍS
ESTO DEMUESTRA QUE EL NIVEL DE 
CONFIANZA EN EL PAÍS PARA LA 
REALIZACIÓN DE INVERSIONES A NIVEL 
INTERNACIONAL, ACTUALMENTE ES BAJO EN 
COMPARACIÓN A LAS CIFRAS PRESENTADAS 
EN EL 2004 DONDE LA MARCA DEL RP FUE 
DE 931 PUNTOS
7 DESEMPLEO
INDICA LA ESTABILIDAD LABORAL DE 
COMPRADORES Y TRABAJADORES. ESTOS 
SON LOS ACTORES PRINCIPALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN
EL DESEMPLEO HA DISMINUIDO COMO 
CONSECUENCIA DE LA ACOGIDA DE 
TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCIÓN, LO 
CUAL MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS Y PRETENTE ESTABILIZAR LA 
ECONOMÍA NACIONAL
8 CANASTA BÁSICA
LA CAPACIDAD DE COMPRA TAMBIÉN ESTÁ 
DADA POR LA CAPACIDAD ADQUISITIVA Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA
LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS 
PERSONAS NO PERMITE QUE SU CALIDAD DE 
VIDA SEA LA ADECUADA, HACIENDO UNA 
GRAN BRECHA ENTRE CLASES SOCIALES EN 
COMPARACIÓN CON LO QUE PUEDEN 
ADQUIRIR
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2. LOCALIZACIÓN 
2.1 INTRODUCCIÓN 
Dentro del proyecto Arupos del Este, la ubicación del mismo es un factor importante 
ya que con este análisis se puede determinar el plan masa del proyecto en función 
del entorno y sus necesidades. 
2.2 OBJETIVO 
En esta etapa de la tesis se realiza un análisis del despliegue de los factores de 
localización y ubicación del proyecto, lo que permitirá tener un mejor conocimiento 
del proyecto para el desarrollo completo y eficaz de la tesis. 
El objetivo principal de la localización es determinar las características del entorno 
y el despliegue de todos los componentes posibles de localización que permitan 
crear dinámicamente el plan masa del proyecto. 
Además realizar un trabajo de campo exhaustivo en el sector para determinar la 
viabilidad de Arupos del Este. 
2.3 METODOLOGÍA 
La realización de este capítulo está dado por las investigaciones y observaciones 
realizadas en el sector, donde la visita al entorno fue la base fundamental para 
desarrollar un plan masa adecuado para el tipo de cliente al cual se quiere llegar. 
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2.4 ENTORNO 
2.4.1 Croquis de ubicación 
El terreno está situado en el norte de la ciudad de Quito, en el Sector residencial de 
San Isidro del Inca, parroquia Iñaquito. La ubicación exacta es Las Algas N50-211 
y De Las Frutillas. 
 
Imagen 2.1 Croquis de Ubicación 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Este fragmento de la Ciudad de Quito es un lugar estratégico para explotar la 
industria inmobiliaria ya que existen pocos proyectos que se están llevando a cabo, 
al igual que la cantidad de terrenos a la venta. La poca ejecución de proyectos, 
facilitará que “Arupos del Este” sea un proyecto que sobresalga en el entorno. 
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2.4.2 Zona 
 
Imagen 2.2 Zona del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
La ciudad de Quito está conformada por una gran extensión de terreno que está 
dividida en zonas: norte, centro, sur y valles. Dentro de esta zonificación, el sector 
de El Inca se encuentra ubicado en la zona norte, al lado noreste de la ciudad.  
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Este sector está caracterizado por locales de comercio pequeños, espacios de 
comida popular y bodegas de almacenamiento y venta de alimento de uso 
doméstico. 
Dentro de su cultura, gran parte de la población que habita este sector está 
conformada por pequeñas comunidades indígenas que guardan una parte 
importante de sus tradiciones, como fiestas populares que las organizan en los 
alrededores de la iglesia principal de San Isidro, realizando un recorrido por todas 
las calles que conforman el entorno. Tomando en cuenta a las calles de las Frutillas 
y las Algas. 
2.4.3 Acceso al terreno 
El acceso directo al terreno está delimitado por las calles las Frutillas y las Algas 
(como se puede observar en el siguiente gráfico), el acceso en transporte público 
está dado por la Av. Eloy Alfaro y Los Nogales, que están dentro de un rango menor 
a 500 metros, lo que facilita el ingreso al proyecto. 
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Imagen 2.3 Acceso al Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 









 Vía de acceso principal 
 Vía de acceso de transporte público 
 Vía de acceso secundaria en transporte personal 
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2.4.4 Fotos del terreno 
Actualmente el terreno se encuentra arrendado, hasta obtener la aprobación de 
planos y poder construir. 
Por otra parte, como se puede apreciar en las fotografías, la vista es una 
característica primordial en el proyecto. Al no ser explotado aún el entorno, se 
obtiene una visión limpia de una parte de la ciudad de Quito. 
Imagen 2.4 Fotos del Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 
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Vista lateral derecha 
Vista posterior 
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Imagen 2.5 Vistas Laterales del Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
2.4.5 Análisis del entorno inmediato 
El terreno se encuentra situado entre 2 calles, es decir que tiene acceso a los dos 
extremos, frontal y posterior; colindando lateralmente con un edificio de más de 15 
años de vida, un terreno vacío y un conjunto pequeño de casas.  
En los frentes se encuentran unidades de vivienda privada, con un diseño 
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Imagen 2.6 Vistas del Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 








Imagen 2.7 Vistas Posterior del Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante     
Posterior 
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2.4.6 Vocación de usos del sector 


















Imagen 2.8 Vocación de usos del sector 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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Con el desplazamiento poblacional hacia las afueras de la ciudad, este sector se 
ha ido modificando, razón por la que hoy, San Isidro del Inca se ha visto modificado 
por el auge de locales comerciales pequeños y grandes como Kywi, una gasolinera, 
locales de comida como Pizza Hut, la Embajada Americana y colegios de gran 
prestigio como el colegio Sek y Letort. 
 
Tabla 2.1 Ubicación de Servicios 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
2.4.7 Infraestructura pública 
Actualmente el terreno cuenta con la acometida de luz eléctrica, medidor de agua 
potable y alcantarillado, razón por la que es factible la pronta realización del 
proyecto inmobiliario sin requerir la realización de trámites para la obtención de los 
servicios básicos, solo sería necesario sí los equipos que se utilicen en la obra 
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ameritan el cambio del medidor a uno trifásico para poder realizar las conexiones 
pertinentes de la obra. 
En cuanto a las principales líneas de transporte se cuenta con:  
Línea de bus Guadalajara.- su recorrido parte desde la entrada 
a Calderón hasta la 12 de Octubre, recorriendo la mayor parte 
de la Av. Eloy Alfaro. 
 Línea de bus Catar.- su ruta va desde la entrada a Carcelén 
hasta las instalaciones del Congreso. Pasando por la Av. Eloy 
Alfaro. 
 
Imagen 2.9 Líneas de Bus cercanas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
2.4.8 Ambiente 
El terreno al no estar ubicado en una calle principal no tiene problemas de ruido, 
alto tráfico o smog, está alejado de la Av. Eloy Alfaro y del tránsito de las principales 
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2.5 PLUSVALÍA 
2.5.1 Precios de terrenos 
2.5.1.1 Precios de arriendos 
Dentro del gran abanico de posibilidades de rentar un departamento o casa, San 
Isidro del Inca tiene varias opciones cercanas para tomarlas de referencia en este 
proyecto. 
 
Tabla 2.2 Precio de Arriendos en el sector 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
2.6 TERRENO 
2.6.1 Aspectos morfológicos del terreno (geometría – pendientes) 
La topografía del terreno es plana con una pendiente leve y un desnivel levemente 
variable, lo que da a la propiedad una ventaja en cuanto a costos, ya que no se 
invertirá en aplanamiento de terreno y facilitará los trabajos de excavación para la 
construcción del subsuelo. 
Tipo Ubicación Metros Antigüedad Valor Arriendo 
Departamento San Isidro 112 5 años 800 
Departamento Buenos Aires 92 10 años 350 
Departamento Farsalia Baja 110 nuevo 700 
Departamento Urb Julio Matovelle 75 nuevo 450 
Departamento Urb Julio Matovelle 97 10 años 375 
 
  55 
 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
 
Imagen 2.10 Aspectos Morfológicos del Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
2.6.2 Linderos del terreno 
Noroccidente: Residencia del Sr. Enrique Tupiza y Residencia Sr. Carlos Carrasco 
Sur: Conjunto las Buganvillas 
Este: Pasaje Carlos Ibarra  
Oeste: Calle Las Algas 
La seguridad del terreno está dada naturalmente dentro de la ciudad al no estar 
ubicado en una vía principal, por lo que deja de lado los posibles riesgos de 
accidentes. Por otra parte cuenta con un acceso posterior que será utilizado como 
ingreso peatonal, de tal manera que se permita el ingreso seguro de este lado del 
terreno. 
2.6.3 Clima  
Ecuador no tiene una estación definida por épocas, a pesar de tener invierno y 
verano las condiciones climáticas que se vive en el país es variada; el clima 
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promedio en Quito es de 20 a 24°C, en contraparte con la temperatura más baja 
que es de 8 a 10°C dependiendo del tiempo. 
2.7 CONCLUSIÓN 
El proyecto arquitectónico propuesto será insertado en un sector que está teniendo 
un visible crecimiento, motivo por que el análisis total del entorno permite el 
progreso adecuado de la obra.  
Por otra parte el trabajo de campo realizado en el sector permitió determinar que 
Arupos del Este es un proyecto que tiene muchas facilidades en cuanto a servicios 
básicos, líneas de transporte y trabajos de urbanización. 
  
  57 
 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
3.1 INTRODUCCIÓN 
El análisis de la competencia permite tener un mayor conocimiento del mercado y 
de esta forma la proyección de los edificios es realizada según los requerimientos 
de los posibles usuarios, tomando en cuenta que la introducción de Arupos del Este 
en el entorno de San Isidro puede alterar positiva o negativamente su arquitectura. 
3.2 OBJETIVO 
El objetivo de realizar un análisis de la competencia es comparar las características 
que tienen otros proyectos cercanos con las cualidades que se quiere proyectar en 
Arupos del Este. 
Otra parte importante en este análisis del entorno es determinar el precio del 
proyecto con el estudio de los precios que se manejan actualmente en el sector de 
San Isidro del Inca, en función de las características que tiene cada proyecto. 
3.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 
El análisis de la competencia es un trabajo netamente de campo, donde la 
interacción con la competencia es un eje fundamental para determinar las 
características que buscan tanto clientes como constructores e inmobiliarias.  
Dentro de los métodos utilizados están: 
Visitas a Proyectos inmobiliarios 
Recepción de información en ferias inmobiliarias (brouchure y visita en obra) 
Recopilación de información faltante en internet 
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Toda la información recopilada sirve para establecer variables y comparar las 
características de los otros proyectos en relación a Las Algas. Estos datos son 
introducidos dentro de una tabla comparativa, donde el resultado es la generación 
de gráficos, que posteriormente serán analizados para un mejor entendimiento del 
plan masa y el diseño del proyecto. 
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
La realización de un proyecto inmobiliario está conformado por varios pasos a 
seguir, entre estos: el análisis del entorno, como se observó en el capítulo anterior, 
y el análisis de la competencia, que será descrito a continuación para entender el 
enfoque del proyecto. 
Todo proyecto debe ser planteado en base a un estudio previo de la competencia 
del sector, para entender el mercado y sus necesidades; de esta forma se 
establecen parámetros que debe contener el proyecto, así como elementos que se 
den un valor agregado que lo defina, dentro del sector, como un proyecto con una 
ventaja competitiva importante. 
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3.5 OFERTA EXISTENTE EN EL SECTOR 
 
Imagen 3.1 Oferta Existente en el Sector 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
La oferta inmobiliaria que existe en el sector es diversa, ya que no existe una clara 
definición en cuanto a la tipología de los proyectos. Dentro del perímetro de 1 km 
podemos ver una clara competencia con proyectos de casas y departamentos, 
dirigidos a grupos familiares, lo que indica que Las Algas debe estar dirigido a este 
grupo de la sociedad. 
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Gráfico 3.1 Distancias a los conjuntos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Es importante colocar a cada uno de los proyectos en relación a su distancia, en 
este caso, los proyectos de estudio están ubicados en un radio cercano al proyecto. 
En cuanto a Casas Anabel se toma como caso de estudio ya que es un proyecto 
de costo igual por m2 al manejado en San Isidro, lo que indica que puede ser un 
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Gráfico 3.2 Distancias a los conjuntos en minutos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Otra variable importante, en el análisis de la competencia es la distancia existente 
entre Las Algas y los demás proyectos analizados, esto permite tener una 
referencia más clara de la ubicación de la competencia, lo que permitirá a los 
compradores hacer una comparación de las características que tienen todos los 
proyectos. 
3.6 INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA 
En el caso del proyecto Arupos del Este, la competencia directa está dada por 5 
proyectos inmobiliarios, entre estos: Oikos, Casas Anabel, Florencia, Villa Bethel y 
Bosques de San Isidro III, manejadas por nuevas y diferentes empresas 
inmobiliarias. 
A continuación el análisis de cada uno de los proyectos y las empresas promotoras 
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Tabla 3.1 Información Miró Productora Inmobiliaria 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 3.2 Información NAOS Inmobiliaria 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Promotora Miró es una compañía consultora ecuatoriana dedicada
a la promoción, construcción, estructuración, financiamiento e
implementación de proyectos.
Está dividido en dos empresas: 
Construmiró -  Especializada en construir urbanizaciones y vivienda 
urbana. 
Inmomiró  Dedicada a la comercialización de los bienes
Miró Productora inmobiliaria
PROYECTO FLORENCIA
PROMOTOR MIRO Promotora Inmobiliaria
DIRECCIÓN José Barreiro
TELÉFONO 333 2617 / 0984 692 341




PROMOTOR MIRO Promotora Inmobiliaria
DIRECCIÓN De Los Nogales
TELÉFONO 333 2617 /0984 692 241
NOMBRE DEL CONTACTO Fernanda Vinueza / 0998 219 071
PÁGINA WEB www.nuevasraices.com.ec
FICHA DE INFORMACIÓN
NAOS Inmobiliaria es una compañía constructora dedicada a los 
conjuntos habitacionales en la zona norte de la capital.
Ha tenido gran acogida el proyecto Bosques de San Isidro, donde 
las tres etapas construidas se vendieron totalmente.
NAOS Inmobiliaria
PROYECTO BOSQUES DE SAN ISIDRO III
PROMOTOR NAOSINMOBILIARIA
DIRECCIÓN Calle Buenos Aires
TELÉFONO 2263 814 / 0983 741811
NOMBRE DEL CONTACTO María Elena Perez
PÁGINA WEB www.naosinmobiliaria.com
FICHA DE INFORMACIÓN
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Tabla 3.3 Información P&B Construcciones 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 3.4 Información Promotora Mi Vivienda 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
P&B Construcciones
Es una empresa que está incursionando públicamente en el
mercado con proyectos inmobiliarios que se manejan con
corredores de bienes externos.
Es importante recalcar que P&B ha realizado varios proyectos 
arquitectónicos a lo largo de su trayectoria, pero la más importante 
es la última: Casas Anabel
PROYECTO CASAS ANABEL
PROMOTOR
DIRECCIÓN José Amesaba y Helechos 103
TELÉFONO 0999 496 098 / 0992 527 808




Promotora Mi Vivienda nace de la casa importadora directa de 
ascensores OTIS, que desde hace muchos años ha servido al país 
como proveedor de los proyectos inmobiliarios
Actualmente es una empresa que está incursionando en el mundo
inmobiliario como constructora
PROYECTO OIKOS
PROMOTOR Promotora mi vivienda
DIRECCIÓN Amagasí del Inca E15-30
TELÉFONO 241 5014 / 099575 1808
NOMBRE DEL CONTACTO Cuidador
PÁGINA WEB NINGUNA
FICHA DE INFORMACIÓN
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3.7 ANÁLISIS DE ÁREAS DE LA COMPETENCIA 
 
Tabla 3.5 Análisis de la Competencia 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Gráfico 3.3 Promedio de m2 por vivienda. 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Este análisis fue realizado con la información proporcionada para la unidad de 
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características de cada uno de ellos en relación al espacio que ocupa, dentro del 
proyecto.  
La tipología de proyectos son los más representativos del sector porque lo da una 
idea más clara de las diferencias o similitudes entre ellos. 
Cuando se analiza la tabla en relación a proyectos por departamentos se puede 
observar que la competencia tiene la cantidad de m2 similar al proyecto Arupos del 
Este.  
Otro aspecto que debe ser analizado en este punto es la particularidad que define 
a todos estos proyectos analizados; esto es la cantidad de habitaciones por 
departamento, estos edificios tienen diferentes tipos de unidades de vivienda que 
están definidas por los m2 que ocupan más no por el número de habitaciones. En 
este sector no es extraño ver un edificio con 20 unidades de vivienda del mismo 
número de habitaciones, pero el énfasis inscrito en cada proyecto es la importancia 
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3.8 COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA EN PRECIOS POR 
M2 
  
Gráfico 3.4 Comparación de precios m2 competencia 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Los precios por m2 varían según la ubicación dentro del proyecto, pero para esta 
comparación se manipuló la información de las viviendas tipos utilizadas 
anteriormente para tener una relación más clara de los precios. 
En la tabla se muestra esta variación, donde la mayor parte de los proyectos oscila 
entre 950-1100 dólares por m2, aquí se incluyen todas las características expuestas 
de los mismos con un costo aceptado por el mercado.  
Este análisis permite entender que el mercado está dispuesto a pagar estos precios 
por una vivienda con características básicas, pero si el proyecto Las Algas tiene 
una característica más relevante que las demás, el cliente podría pagar un poco 

















  67 
 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
3.9 ANÁLISIS DE ARRIENDOS PROMEDIO EN EL SECTOR 
 
Tabla 3.6 Análisis de Arriendos Promedio 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
El sector de San Isidro es un lugar ideal para obtener una vivienda de arriendo 
accesible. Los datos recogidos demuestran que el arriendo en el sector está 
segmentado por la edad del departamento.  
Los departamentos que superan los 10 años de vida se ofertan en arriendo que 
oscila entre los 3 a 4 dólares por m2, en contraparte están los departamentos de 
una edad máxima de 5 años. El costo de arriendo de estos inmuebles está entre 6 
a 8 dólares, doblando la oferta a la que se encuentran los más antiguos. 
Según la opinión de expertos, el valor de un arriendo debe representar en 10 años 
el valor original del inmueble para que represente su arriendo. Para este sector los 
arriendos no generan en 10 años el costo inicial del departamento, la mayoría de 
inmuebles bajan el costo tomando la vejez como el parámetro más importante. 
Este indicador demuestra que el proyecto Las Algas debe estar enfocado 
netamente a la venta de departamentos más no al arriendo de los mismos ya que 
generaría una pérdida a largo plazo. 
 
Tipo Ubicación m2 Antigüedad 
Valor 
Arriendo 
Departamento San Isidro 112 5 años 800 
Departamento Buenos Aires 92 10 años 350 
Departamento Farsalia Baja 110 nuevo 700 
Departamento Urb Julio Matovelle 75 nuevo 450 
Departamento Urb Julio Matovelle 97 10 años 375 
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3.10 ANÁLISIS DE AVANCE DE OBRA DE LA COMPETENCIA 
 
Gráfico 3.5 Comparación inicio y terminación del proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
En la tabla anterior se encuentra una breve descripción de la competencia, en 
función al inicio y terminación de los mismos. Se puede analizar que los proyectos 
no tienen una duración de más de 3 años en su construcción hasta la entrega de 
los mismos.  
Tomando en cuenta estas consideraciones se puede concluir que si el ideal es 
hacer un proyecto en 18 meses, el proyecto descrito en esta tesis, debe tener una 
duración de 36 meses tomando en cuenta que son dos bloques.  
Atendiendo a esta premisa se ha considerado como parte del plan del proyecto, 
terminarlo en 30 meses, si se toma en cuenta que la segunda torre iniciará su 
construcción mientras la primera está en la fase de acabados. 
 
2007 2009 2011 2013 2015 2017
FLORENCIA
VILLA BETHEL




COMPARACIÓN INICIO Y 
TERMINACIÓN DEL PROYECTO
TERMINACIÓN DEL PROYECTO INICIO DEL PROYECTO
ARUPOS DEL ESTE 
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3.11 ABSORCIÓN DE VENTAS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Tabla 3.7 Absorción de Ventas de la Competencia 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Como se puede observar en la competencia su absorción de ventas es de 1 unidad 
por mes, lo que significa que en el análisis financiero se puede tomar como posible 
escenario la venta de 1 departamento al mes, o de modo contrario se puede 
establecer un mejor escenario, con el análisis exhaustivo de la competencia cada 
mes para generar una nueva estrategia que permita vender más unidades 
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RELACIÓN VENTAS - UNIDADES
UNIDADES VENDIDAS NÚMERO DE UNIDADES
PROYECTO FLORENCIA VILLA BETHEL BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL OIKOS
MESES TRANSCURRIDOS 18 18 24 12 15
UNIDADES VENDIDAS 40 13 20 9 16
ABSORCIÓN 2,22 0,72 0,83 0,75 1,07
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3.12 CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA COMPETENCIA 
 
Tabla 3.8 Calificación Ponderada de la Competencia 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
La calificación de la competencia en comparación con el proyecto Las Algas está 
dada por diferentes variables como: áreas verdes, juegos infantiles, guardianía – 
seguridad, infraestructura vial para fácil acceso, parqueo de visitas, jardín privado, 
área de máquinas, salón multiusos conexión V220. Que el proyecto logre ser el 2do 
proyecto con que contenga estas características es de vital importancia para lograr 
alcanzar el propósito de la construcción.  
PROYECTO FLORENCIA VILLA BETHEL BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL OIKOS "LAS ALGAS"
(1 SI - 2 NO) SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
ÁREAS VERDES 1 1 1 1 1 1
JUEGOS INFANTILES 1 1 1 1 2 1
GUARDIANÍA / CONTROL 1 1 1 1 1 1
INFRAESTRUCTURA VIAL 1 2 1 1 1 1
PARQUEO VISITAS 1 1 2 1 2 1
JARDÍN PRIVADO 2 1 1 1 2 2
ÁREA DE MÁQUINAS 2 1 1 1 2 1
SALÓN MULTIUSOS 2 1 1 1 1 1
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Gráfico 3.6 Calificación Ponderada competencia 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Los clientes, al momento de comparar, tienen las dos mejores opciones por 

















BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL
OIKOS ARUPOS DEL ESTE
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Gráfico 3.7 Número de Parqueaderos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
El número de parqueaderos dentro de un proyecto arquitectónico es un factor 
importante, ya que muchas veces de esto depende la decisión de compra de un 
cliente. Las Algas, contará con dos parqueaderos para cada departamento, que en 
comparación con otros proyectos le da una ventaja competitiva importante.  
Al relacionarlo con Casas Anabel se puede observar que Las Algas tiene las 
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3.13 FINANCIAMIENTO 
El financiamiento que maneja la competencia es similar al de muchos proyectos inmobiliarios que se llevan a cabo en la ciudad 
de Quito. Dentro de estos datos es fácil visualizar que el cliente objetivo está dispuesto a pagar estas cifras, como se puede ver 
los proyectos que corresponden a la competencia se han vendido de forma adecuada sin necesidad de manejar rebajas o 
enganches para captar más clientes. En cuando a la estrategia financiera analizada para el proyecto Las Algas, se manejará 
inicialmente de la misma forma que los otros proyectos. Las ventas iniciarán en el cuarto mes de construcción, para que el cliente 
pueda tener seguridad en la vivienda que está adquiriendo; de esta forma se logrará captar el 30% del costo de cada unidad de 
vivienda, permitiendo el avance del proyecto. 
 
Tabla 3.9 Ficha de Información Financiamiento 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante   
PROYECTO FLORENCIA VILLA BETHEL BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL OIKOS "LAS ALGAS"
RESERVA 10% 10% 1000 10% 10% 10%
ENTRADA 20% + RESERVA 10% + RESERVA 20000 30% + RESERVA 20% + RESERVA 20%+RESERVA
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3.14 PERFIL DEL CLIENTE 
El proyecto Las Algas está dirigido a  la población de nivel medio  y medio bajo que 
busca opciones de vivienda de tipo familiar. Según análisis, el segmento medio alto 
compuesto por un núcleo donde ambos trabajan y poseen ingresos entre 3000 y 
4000 con un máximo de tres hijos. Este tipo de gente busca un lugar que le ofrezca 
espacio suficiente por un costo aparentemente promedio por m2 dentro del 
mercado. 
Otra característica importante de los compradores es que al ser un proyecto 
familiar, las cabezas del hogar deben tener ingresos individuales que les permitan 
realizar pagos mensuales por los préstamos que adquieran para comprar su 
vivienda y subsistir con el cargo de los gastos familiares.  
En cuanto a los financiamientos bancarios o del Biess, es importante el análisis de 
un perfil ya que de esto dependerá la compra o no de una unidad de vivienda en el 
proyecto. En este caso concreto, se debe considerar que los clientes objetivos son 
personas que podrán acceder a un préstamo aproximado por 80000 dólares 
aproximadamente. 
Por otra parte cabe destacar la preferencia que los compradores tienen sobre los 
departamentos, este factor está dado por el espacio en función del costo y el sector 
en el cual está ubicado el proyecto. Arupos del Este está ubicado en un sector 
privilegiado y entrará al mercado con costos competitivos, permitiéndole ser un 
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3.15 CONCLUSIÓN 
El Proyecto Las Algas es un proyecto que contiene características importantes en 
relación al entorno, lo que genera a la promotora una ventaja competitiva. 
Este análisis permite entender al mercado y sus necesidades. Como se constató 
en las tablas el cliente está dispuesto a pagar precios medios por un proyecto de 
vivienda  que le brinde las características que cumplan sus “sueños”. 
Por otra parte se puedo establecer en un 100% las características y precios de los 
proyectos de la competencia, permitiendo que la proyección arquitectónica y 
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4. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
4.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se muestran todos los factores que conforman el plan masa del 
proyecto Arupos del Este, así como las medidas que componen cada espacio de 
los dos edificios y la utilización del suelo en base al estudio de normativas, 
relacionadas al informe, emitido por el municipio, sobre lo que se permite hacer en 
el terreno. 
4.2 OBJETIVOS  
Arupos del Este es un proyecto inmobiliario de vivienda, consistente en 2 edificios 
instaurados un terreno perteneciente a la Constructora BM50, el cual está ubicado 
en San Isidro del Inca. 
Se determinará la arquitectura del proyecto con una optimización mínima del 80% 
a 90% del COS PB y COS total emitido en el IRM del terreno. 
 Se establecerán los parámetros arquitectónicos y de diseño que caracterizan al 
proyecto, con el propósito de poner en consideración las ventajas competitivas del 
proyecto. 
Analizar las áreas del proyecto en relación con los daros emitidos en el IRM, para 
determinar si arquitectónicamente el proyecto cumple con las ordenanzas 
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4.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL COMPONENTE 
ARQUITECTÓNICO  
Para este análisis se utilizó el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), donde 
se especifican reglas que deben ser aplicadas en la planificación del proyecto, 
evitando sanciones por la inadecuada utilización del suelo. 
4.4 ANTECEDENTES EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
El proyecto Arupos del Este, está a cargo de BM50 Constructores, tanto en diseño, 
construcción y ventas.  
Esta empresa tiene una trayectoria de 25 años en el país, con proyectos y trabajos 
medianos. A partir del año 1988 se inició como un proyecto familiar que ha ido 
evolucionando y en la última década se ha establecido como BM Constructores.  
Actualmente, se sigue afianzando como una empresa familiar en la que se 
incorpora una nueva generación, es por esto que el cambio de nombre se consolida 
como BM50 Constructora, ya que hoy por hoy cumple con la construcción de la 
unidad de vivienda número 50, llevada a cabo como proyectos propios.    
Dentro de su trayectoria arquitectónica se incluyen varias  construcciones propias 
en la ciudad de Quito (3 conjuntos habitacionales y 3 edificios) y Tonsupa (1 
edificio); paralelamente han realizado varios trabajos arquitectónicos como 
constructores con diferentes empresas públicas y privadas. 
4.4.1 Concepto 
Al igual que muchos proyectos arquitectónicos relevantes, Arupos del Este, tiene 
un concepto que lo define y en base a éste se ha logrado crear un diseño que vaya 
acorde con la naturaleza, dando al cliente un ambiente que relacione su nombre 
con la edificación. 
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Los arupos son plantas originarias de Ecuador y Perú, de casi 7m de altura que 
crecen en valles y laderas. Su característica principal es el florecimiento que tienen 
en los meses de mayo y junio, permitiendo ver y oler el esplendor de sus flores 
blancas y rosadas. 
 
Imagen 4.1 Árbol de arupo rosa  
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Por esta razón el proyecto está conformado por dos torres representando a los dos 
tipos de arupos que se dan en el país: el blanco y el rosado.  
Además otra parte importante del proyecto es la conjugación de sus materiales con 
la naturaleza; al no estar adosado con los terrenos vecinos se puede apreciar mejor 
el sentido de aislamiento de la edificación que a su vez está fusionado con la 
naturaleza.  
4.5 INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO ARUPOS DEL ESTE 
Está ubicado en la Calle De Las Algas N50-211 y De Las Frutillas, en una zona 
residencial, caracterizada por terrenos planos de pendientes poco irregulares. 
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El diseño del proyecto está basado en los criterios arquitectónicos establecidos por 
el IRM emitido por el Municipio de Quito para el terreno. Los parámetros más 
importantes tomados como determinantes del proyecto son:  
 
Tabla 4.1 Informe de Regulación Metropolitana 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: Andrea Bazante 
El proyecto está hecho en 2 bloques en base de criterios económicos establecidos 
por parte de los inversionistas. Donde la inversión inicial cubre los costos del terreno 
y el 50% de la primera torre, mientras que la construcción restante debe ser 
financiada con la venta de la primera etapa. 
La composición arquitectónica está pensada en varios aspectos, entre estos, la 
posición del sol para generar ambientes más cómodos para el usuario y por otra 
parte un “plus” que se le otorga a este proyecto es la separación que debería tener 
con los vecinos, en función a lo establecido en el IRM y lo que tiene. 
Al ser un proyecto ubicado en un sector CA donde se permite adosar el proyecto a 
los vecinos, se ha considerado que la naturaleza debe ser un aspecto positivo del 





COS EN PLANTA BAJA 70%
USO PRINCIPAL RESIDENCIAL MEDIANA DENSIDAD
CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO
SERVICIOS BÁSICOS SI
ALTURA 16 m
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Imagen 4.1 Implantación del proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
La implantación indica la distribución y ocupación de los edificios y el espacio de 
separación que existe entre ellos y el entorno que los rodea, dando una idea más 
clara de todos los aspectos antes analizados. 
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Imagen 4.2 Distribución del Edificio 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Como se puede observar en la ilustración, Arupos del Este consta de 2 torres 
netamente de departamentos, con amplias áreas comunales, subsuelo, con doble 
acceso peatonal, y una misma entrada y salida vehicular. 
Una gran parte del diseño del proyecto está basado en la vegetación y los 
materiales al natural, por este motivo las terrazas se convierten en parte del entorno 
por el uso del hormigón y ladrillo visto conjugado con la jardinería al final de cada 
edificio. 
 
Imagen 4.3 Distribución del Edificio por Departamentos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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Imagen 4.4 Elevación Este del Edificio 
Fuente: Andrea Bazante 


























Imagen 4.5 Elevación Oeste del Edificio 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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4.6.1 Descripción del edificio y del producto por pisos 
El edificio Arupos del Este consta de 2 torres: A y B. 
La edificación principal es la torre A, que contiene 11 departamentos distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 4.2 Distribución Departamentos Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Como se puede observar en la tabla, las medidas de los departamentos en esta 
torre son variables, ya que fueron diseñados de acuerdo al Cos de planta baja y las 
áreas comunales compartidas para los dos edificios.  
Los espacios comunales ubicados en esta torre son: vestíbulo principal, área de 
lavandería y sala comunal, ubicados en planta baja, siendo los espacios más 
importantes del proyecto, ya que darán servicio a las dos torres. 
La torre B, dentro del proyecto está ubicado hacia la calle posterior del terreno. 
Netamente es una construcción que contiene 12 departamentos de 3 tipos que se 
repiten en los 4 pisos. 
PISO TIPO m2
PLANTA A 001 N/A
BAJA A 002 102,58               
A 003 93,38                 
1er A 101 98,07                 
PISO A 102 120,31               
A 103 115,74               
2do A 201 98,07                 
PISO A 202 120,31               
A 203 115,74               
3er A 301 96,41                 
PISO A 302 104,09               
A 303 132,37               
TOTAL 1.197,07            
TORRE A
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Tabla 4.3 Distribución Departamentos Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
En la tabla se puede comprobar que las medidas de cada departamento coinciden 
con la de su tipo en los 4 pisos. Lo que permite tener una misma característica de 
producto. Otra razón para programar departamentos iguales en cada piso es la 




PLANTA B 001 126,74               
BAJA B 002 114,21               
B 003 94,81                 
1er B 101 126,74               
PISO B 102 114,21               
B 103 94,81                 
2do B 201 126,74               
PISO B 202 114,21               
B 203 94,81                 
3er B 301 126,74               
PISO B 302 114,21               
B 303 94,81                 
TOTAL 1.216,30            
TORRE B
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4.6.2 Descripción de los productos por pisos 
Como se describió anteriormente el proyecto está constituido por 2 torres: 
- La Torre A está compuesta por 4  pisos: 
El primero contiene el “alma” del proyecto, que está formado por: el vestíbulo 
principal, la lavandería y sala comunal. Además, contiene 11 departamentos de 
los 23 que constituyen el proyecto en general. 
Adicionalmente, el primer piso tiene 2 departamentos, el segundo piso está 
conformado por 3 departamentos de diferente tipo, repitiéndose en el tercer piso. 
Mientras que el cuarto piso está compuesto por 3 departamentos también, pero 
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Tabla 4.4 Distribución Pisos y Tumbado Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 





A 001 A 002 A 003 A 101 A 102 A 103 A 201 A 202 A 203 A 301 A 302 A 303
-         102,58    93,38     98,07     120,31    115,74    98,07        120,31    115,74    96,41     104,09    132,37    
1 Cocina m2 -         11,56      9,91       10,46     12,70      9,91        10,46        12,70      9,91        11,14     12,32      10,89      
2 Baño Máster m2 -         4,31        -         -         5,04        4,21        -            5,04        4,21        4,56       4,50        3,63        
3 Pared Baño Máster m2 -         18,70      -         -         22,00      19,60      -            22,00      19,60      19,80     19,36      17,60      
4 Baño Compartido m2 -         4,96        4,42       3,70       5,76        4,49        3,70          5,76        4,49        3,68       5,09        3,95        
5 Pared Baño Compartido m2 -         21,56      19,58     17,82     23,10      19,80      17,82        23,10      19,80      17,60     23,10      18,26      
6 Baño Social m2 -         -          2,80       3,75       -          2,80        3,75          -          2,80        -         -          -          
7 Pared Baño Social m2 -         -          16,19     17,82     -          16,19      17,82        -          16,19      -         -          -          
8 Piso Flotante m2 -         71,81      66,56     58,65     85,68      82,12      58,65        85,68      82,12      52,36     72,07      94,29      
9 Cielo Falso m2 -         92,64      83,69     76,56     109,18    103,53    76,56        109,18    103,53    71,74     93,98      112,76    
Pisos y Tumbado001
TORRE A
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Tercer Piso
U 
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Tabla 4.5 Distribución Carpintería Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 




A 001 A 002 A 003 A 101 A 102 A 103 A 201 A 202 A 203 A 301 A 302 A 303
1 Cocina Bajos m. -         6,75        5,95       6,45       6,70        5,90        6,45          6,70        5,90        6,45       6,70        6,75        
2 Cocina Altos m. -         3,15        2,70       2,60       3,05        2,70        2,60          3,05        2,70        3,10       2,80        3,05        
3 Closets m2 -         13,80      13,57     10,47     19,32      14,49      10,47        19,32      14,49      10,12     10,81      13,80      
4 Comodín m. -         3,00        3,00       2,00       4,00        3,00        2,00          4,00        3,00        2,00       2,00        3,00        
5 Puerta Principal u. -         1,00        1,00       1,00       1,00        1,00        1,00          1,00        1,00        1,00       1,00        1,00        
6 Puerta Dormitorio u. -         2,00        3,00       2,00       3,00        3,00        2,00          3,00        3,00        2,00       2,00        3,00        
7 Puerta Baño u. -         2,00        3,00       2,00       2,00        3,00        2,00          2,00        3,00        2,00       2,00        2,00        
8 Barrederas m. -         76,00      75,00     70,00     94,00      82,00      70,00        94,00      82,00      63,00     77,00      99,00      
9 Cenefas m. -         -          -         -         -          -          -            -          -          -         -          -          
10 Cerradura Principal u. -         1,00        1,00       1,00       1,00        1,00        1,00          1,00        1,00        1,00       1,00        1,00        
11 Cerradura Dormitorio u. -         2,00        3,00       2,00       3,00        3,00        2,00          3,00        3,00        2,00       2,00        3,00        
12 Cerradura Baño u. -         2,00        2,00       2,00       2,00        3,00        2,00          2,00        3,00        2,00       2,00        2,00        
Tercer Piso
002 Carpintería U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso
TORRE A
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Tabla 4.6 Distribución Sanitarios Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
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Tabla 4.7 Distribución Instalaciones Eléctricas Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 4.8 Distribución Vidriería Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
A 001 A 002 A 003 A 101 A 102 A 103 A 201 A 202 A 203 A 301 A 302 A 303
1 Caja Térmica 8 Breakers u. -         1,00        1,00       1,00       1,00        1,00        1,00          1,00        1,00        1,00       1,00        1,00        
2 Plafones u. -         10,00      11,00     9,00       11,00      11,00      9,00          11,00      11,00      11,00     11,00      12,00      
3 Tomacorriente u. -         20,00      23,00     20,00     23,00      23,00      20,00        23,00      23,00      22,00     20,00      23,00      
4 Interruptor u. -         10,00      11,00     10,00     12,00      12,00      10,00        12,00      12,00      10,00     10,00      12,00      
5 T.V. u. -         3,00        3,00       3,00       3,00        3,00        3,00          3,00        3,00        2,00       2,00        3,00        
6 Teléfono u. -         2,00        2,00       2,00       2,00        2,00        2,00          2,00        2,00        2,00       2,00        2,00        
7 Tomacorriente Especial u. -         1,00        1,00       1,00       1,00        1,00        1,00          1,00        1,00        1,00       1,00        1,00        
Tercer Piso
004 Eléctrico U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso
TORRE A
A 001 A 002 A 003 A 101 A 102 A 103 A 201 A 202 A 203 A 301 A 302 A 303
1 Ventana m2 18,08     15,77      19,25       19,00       20,40      21,90      19,00        20,40      21,90      14,00      15,90      21,34      
2 Pintura Paredes m2 18,08     172,34    159,74     168,27     225,37    226,75    168,27      225,37    226,75    125,66    172,80    238,54    
3 Cortina Baño m2 18,08     3,50        1,55         2,95         3,10        2,95        2,95          3,10        2,95        3,10         3,30        3,05        
005 Vidriería U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Tercer Piso
TORRE A
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- La Torre B está compuesta por 4  pisos: 
El primero contiene un pequeño vestíbulo para el edificio y tres departamentos tipo que se repiten a lo largo de los 4 pisos de la torre, 
además de una terraza amplia que contiene áreas verdes del proyecto. 
 
Tabla 4.10 Distribución Pisos y Tumbado Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
B 001 B 002 B 003 B 101 B 102 B 103 B 201 B 202 B 203 B 301 B 302 B 303
126,74 114,21 94,81 126,74 114,21 94,81 126,74 114,21 94,81 126,74 114,21 94,81
1 Cocina m2 11,82 11,78 10,46 11,82 11,78 10,46 11,82 11,78 10,46 11,82 11,78 10,46
2 Baño Máster m2 3,69 3,91 -         3,69 3,91 -          3,69 3,91 -          3,69 3,91 -          
3 Pared Baño Máster m2 17,95 18,7 -         17,95 18,7 -          17,95 18,7 -          17,95 18,7 -          
4 Baño Compartido m2 4,05 4,8 4,42 4,05 4,8 4,42 4,05 4,8 4,42 4,05 4,8 4,42
5 Pared Baño Compartido m2 18,92 20,68 19,58 18,92 20,68 19,58 18,92 20,68 19,58 18,92 20,68 19,58
6 Baño Social m2 2,64 -          2,8 2,64 -          2,8 2,64 -          2,8 2,64 -          2,8
7 Pared Baño Social m2 16,19 -          16,19 16,19 -          16,19 16,19 -          16,19 16,19 -          16,19
8 Piso Flotante m2 91,78 83,06 67,17 91,78 83,06 67,17 91,78 83,06 67,17 91,78 83,06 67,17
9 Cielo Falso m2 113,98 103,55 84,85 113,98 103,55 84,85 113,98 103,55 84,85 113,98 103,55 84,85
Pisos y Tumbado U 
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Tabla 4.11 Distribución Carpintería Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
B 001 B 002 B 003 B 101 B 102 B 103 B 201 B 202 B 203 B 301 B 302 B 303
1 Cocina Bajos m. 6,80 5,50 6,35 6,80 5,50 6,35 6,80 5,50 6,35 6,80 5,50 6,35
2 Cocina Altos m. 2,70 2,90 3,90 2,70 2,90 3,90 2,70 2,90 3,90 2,70 2,90 3,90
3 Closets m2 14,15 13,57 13,34 14,15 13,57 13,34 14,15 13,57 13,34 14,15 13,57 13,34
4 Comodín m. 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00
5 Puerta Principal u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Puerta Dormitorio u. 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00
7 Puerta Baño u. 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
8 Barrederas m. 103,00 88,00 76,00 103,00 88,00 76,00 103,00 88,00 76,00 103,00 88,00 76,00
9 Cenefas m. -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
10 Cerradura Principal u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Cerradura Dormitorio u. 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00
12 Cerradura Baño u. 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
TORRE B
002 Carpintería U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Tercer Piso
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Tabla 4.12 Distribución Sanitarios Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
B 001 B 002 B 003 B 101 B 102 B 103 B 201 B 202 B 203 B 301 B 302 B 303
1 Inodoro u. 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
2 Lavabo u. 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
3 Accesorios Jgo 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
4 Fregadero u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Mezcladora Ducha u. 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00
6 Mezcladora Lavabo u. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
7 Mezcladora Fregadero u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Termostato u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Llave Manguera u. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Tercer Piso
003 Sanitarios U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso
TORRE B
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Tabla 4.13 Distribución Instalaciones Eléctricas Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 4.14 Distribución Vidriería Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
B 001 B 002 B 003 B 101 B 102 B 103 B 201 B 202 B 203 B 301 B 302 B 303
1 Caja Térmica 8 Breakers u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Plafones u. 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00
3 Tomacorriente u. 22,00 20,00 22,00 22,00 20,00 22,00 22,00 20,00 22,00 22,00 20,00 22,00
4 Interruptor u. 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00 12,00
5 T.V. u. 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
6 Teléfono u. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
7 Tomacorriente Especial u. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
004 Eléctrico U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Tercer Piso
TORRE B
B 001 B 002 B 003 B 101 B 102 B 103 B 201 B 202 B 203 B 301 B 302 B 303
1 Ventana m2 27,95 20,15 19,45 27,95 20,15 19,45 27,95 20,15 19,45 27,95 20,15 19,45
2 Pintura Paredes m2 249,10 212,62 184,15 249,10 212,62 184,15 249,10 212,62 184,15 249,10 212,62 184,15
3 Cortina Baño m2 3,30 3,15 1,55 3,30 3,15 1,55 3,30 3,15 1,55 3,30 3,15 1,55
Tercer Piso
005 Vidriería U 
Planta Baja Primer Piso Segundo Piso
TORRE B
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4.6.3 Descripción de los departamentos tipo 
Como se visualizó en el punto 4.6.2, existen diferentes tipos de departamentos en 
este proyecto, es por esto que la descripción de cada uno de ellos debe ser 
trabajada con la mayor precisión posible y de manera individual para no confundir 
al cliente final, con datos erróneos e incorrectos.  
TORRE A 
 
Imagen 4.6 Planta baja Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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(PLANTA BAJA) 
A001.- No existe ya que es un espacio ocupado para las áreas sociales del 
proyecto. Entre estas áreas se encuentran lavandería con máquinas que 
abastecerían a todos los ocupantes del proyecto; también el vestíbulo o lobby, para 
una adecuada circulación hacia los departamentos y la sala comunal para uso 
exclusivo de los dueños del edificio. 
Todos estos espacios fueron pensados en la comodidad del cliente y la mejor 
utilización del suelo en el proyecto, de esta manera se evita los costos de 
lavanderías individuales en terraza y se optimiza ese espacio para jardines. 
A002 y A003.- corresponden a los departamentos de la planta baja. 
Planta alta 1 y 2 contienen los departamentos A101 y A201 (con características 
iguales que se repiten en cada piso), al igual que A102 y A202, A103 y A203. 
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Imagen 4.8 Planta tipo primer y segundo piso Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
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En plata alta 3 se encuentran los departamentos: A301, A302 y A303. 
 
Imagen 4.9 Planta tercer piso Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
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TORRE B 
(PLANTA BAJA, ALTA 1, 2 Y 3) 
 
Imagen 4.10 Planta baja Torre “B”  
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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Esta torre contiene 12 departamentos de 4 pisos y 3 departamentos por piso. Cabe 
recalcar que estos tipos se repiten a lo largo de los pisos y contienen el mismo 
número de servicios.  
Está compuesto por los departamentos: B001, B101, B201 Y B301; B002, B102, 
B202 Y B302; B003, B103, B203 Y B303. 
 
Imagen 4.11 Planta baja Torre “B”  
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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4.7 LISTADO DE ACABADOS PROYECTO ARUPOS DEL ESTE 
Los acabados son elementos importantes dentro de la planificación de un proyecto 
ya que al darle un valor agregado, aumenta la ventaja competitiva sobre otros 
proyectos. 
Los acabados para los departamentos son: 
 
Tabla 4.15 Listado de Acabados para Departamentos 
Fuente: Andrea Bazante 





ALTA MEDIO BAJO NACIONAL IMPORTADO
PISOS PISO FLOTANTE DE 12MM, 3 COLORES A ELECCIÓN X X
PAREDES
BLOQUE PRENSADO.- ENLUCIDAS, ESTUCADAS Y 
PINTADAS COLOR BEIGE, PARA CAMBIOS EN PAREDES 
INTERNAS GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO
X X
TUMBADO GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO X X
LUCES
CADA PUNTO CON BOQUILLA DE PORCELANA Y FOCO 
INCANDECENTE
X
         PUNTOS PARA TOMACORRIENTES E 
INTERRUPTORES, COLOR BLANCO.
         PUNTOS DE VOZ Y DATOS, CONEXIÓN A 
SITOFONO Y GUARDIANIA
DOMÓTICA




         TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AGUA 
CALIENTE Y FRIA 
X X
PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE METAL CON ACABADO DE MADERA LACADA X X
PUERTAS 
INTERIORES
ESTRUCTURA DE MADERA LACADA, HOJA DE 
AGLOMERADO CON MELAMÍNICO, 2 COLORES A ESCOGER
X X
CLOSETS
ESTRUCTURA EN NOVOCOR BLANCO, FRENTE DE MDF 
CON FÓRMICA, 2 COLORES A ESCOGER
X X
CERRADURAS








ALUMINIO NATURAL SERIE 200 PARA DEPARTAMENTOS 
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Los acabados para las cocinas son: 
 
Tabla 4.15 Listado de Acabados para Cocinas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Los acabados para los baños son: 
 
Tabla 4.16 Listado de Acabados para Baños 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
ALTA MEDIO BAJO NACIONAL IMPORTADO
PAREDES CERÁMICA LISA X X
PISOS PORCELANATO ANTIDESLIZANTE X X
TUMBADO GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO X X
MUEBLES
ESTRUCTURA EN NOVOCOR BLANCO, FRENTE DE MDF 
CON FÓRMICA, 2 COLORES A ESCOGER
X X
MESON
GRANITO (COLOR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD)  
INCLUYE FREGADERO DE DOS POZOS
X X
GRIFERÍA










ALTA MEDIO BAJO NACIONAL IMPORTADO
PAREDES CERÁMICA LISA X X
PISOS PORCELANATO ANTIDESLIZANTE X X
TUMBADO GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO X X
MESON MARMOL X X
MUEBLE
ESTRUCTURA EN NOVOCOR BLANCO, FRENTE DE MDF 
CON FÓRMICA, 2 COLORES A ESCOGER
X X
SANITARIO INODORO BLANCO TIPO FLUSH X X
LAVAMANOS
EMPOTRABLE BLANCO TIPO VANITORE MARWE MARCA 
BRIGGS
X X
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Los acabados para las áreas comunales son: 
 
Tabla 4.17 Listado de Acabados para Áreas Comunales 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
  
ALTA MEDIO BAJO NACIONAL IMPORTADO
PAREDES CERÁMICA LISA X X
PISOS PORCELANATO ANTIDESLIZANTE X X
TUMBADO GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO X X
 PUNTOS PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES, 
COLOR BLANCO.
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4.8 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO ARUPOS DEL 
ESTE 
4.8.1 Resumen de áreas Arupos del Este 
 
Tabla 4.18 Resumen General de Áreas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
4.8.2 Área útil vs al área no computable 
 
Tabla 4.19 Resumen de Área Total del Edificio 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
DESCRIPCIÓN m2 TOTAL m2
ÁREA DEL TERRENO 1490,22 1490,22
ÁREA CONSTRUIDA TORRE A 2.172,46  
ÁREA CONSTRUIDA TORRE B 1932,84
ÁREA DE SUBSUELO (1 NIVEL) 1283,41
6.878,93   
RESUMEN GENERAL DE ÁREAS
5.388,71   
DESCRIPCIÓN m2 %
ÁREA ÚTIL TORRE A 1.169,25  20,69%
ÁREA ÚTIL TORRE B 1.344,16  23,79%
ÁREA NO COMPUTABLE 3.137,05  55,52%
ÁREA BRUTA 5.650,46  100,00%
* Area útil (dept., terraza bodegas)
ÁREAS TOTALES DEL EDIFICIO
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4.8.3 Área útil del Proyecto Arupos del Este 
 
Gráfico 4.1 Área útil del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
4.8.4 Área no computable del Proyecto Arupos del Este 
 
Gráfico 4.2 Área no Conmutable del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 









ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA CONSTRUIDA
UNIVERSO: 5650,46
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4.9 ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE ÁREAS  
4.9.1 Área útil vs área no computable Proyecto Arupos del Este  
 
Gráfico 4.3 Área útil vs Área no conmutable del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
4.9.2 Coeficiente ocupación suelo permitido vs coeficiente Proyecto  
 
Tabla 4.20 Comparación Coeficiente de Ocupación 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
44%
56%
A. ÚTIL VS A. NO COMPUTABLE
ÁREA ÚTIL ÁREA NO COMPUTABLE
UNIVERSO: 5650,46
COS PB 70% COS PB 35,48%
COS TOTAL 280% COS TOTAL 168,66%
COS PERMITIDO IRM COS PROYECTO
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Gráfico 4.4 COS Planta Baja 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Gráfico 4.5 COS Total 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 












































 Arq. Int. Andrea Bazante 
4.9.3 Mix del producto por departamentos 
 
Gráfico 4.6 Mix Departamentos Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Gráfico 4.7 Mix Departamentos Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
DEPT. TIPO A; 2
DEPT. TIPO B; 3
DEPT. TIPO C; 1
DEPT. TIPO A'; 1
DEPT. TIPO B'; 1
DEPT. TIPO C'; 
2
DEPT. TIPO C''; 1
TIPOS TORRE A
DEPT. TIPO A; 4
DEPT. TIPO B; 4
DEPT. TIPO C; 4
TIPOS TORRE B
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4.9.4 Relación de área entre departamento, terraza y circulación comunal 
 
Gráfico 4.8 Distribución de Áreas por plantas Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Gráfico 4.9 Distribución de Áreas por plantas Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 













PB P1 P2 P3 TERRAZA
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR PLANTAS TORRE A












PB P1 P2 P3 TERRAZA
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR PLANTAS TORRE B
CIRCULACIÓN PEATONAL TERRAZAS Y JARDINES ABIERTOS DEPARTAMENTOS
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4.9.5 Relación áreas recreativas, circulación vs áreas departamentos 
 
Gráfico 4.10 Distribución de Áreas General del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
4.10 CONCLUSIONES 
Como se pudo observar en los cuadros anteriores, Arupos del Este contiene varios 
tipos de departamentos distribuidos en las 2 torres, donde las áreas son diversas y 
están dadas por la funcionalidad del espacio. 
Otro aspecto importante que debe tomarse en consideración es la comparación de 
las cifras emitidas por el Municipio en el IRM y lo que realmente se cumpliría, 
citando un ejemplo, el proyecto no está ocupando todo el espacio permitido; el COS 
en planta baja es de70% permitido frente al COS diseñado que es de 35.48%.  
Este factor se da en función de entregar un mejor producto al cliente y mejorar su 
calidad de vida, aunque esto significa que no se da una optimización máxima del 












100% = 5835,81 m2
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Para Arupos del Este, es primordial presentar un proyecto donde la gente se sienta 
a gusto, con un producto diferenciado con respecto al mercado, es por esto la 
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5. ANÁLISIS DE COSTOS 
5.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se realiza el análisis de los costos totales de un proyecto, entre 
estos los costos directos e indirectos que inciden en la construcción del proyecto. 
Con este estudio se pretende dar el alcance de los costos durante el tiempo de 
duración de la obra, lo que permitirá al finar hacer una evaluación financiera del 
proyecto. 
5.2 OBJETIVO 
Mediante los análisis realizados se intenta comparar los costos en función de las 
medidas obtenidas en los cuadros de áreas, así se puede determinar la factibilidad 
del proyecto, ya que se hace un análisis preliminar de los rubros que ingresarán en 
los costos del proyecto. 
5.3 METODOLOGÍA 
El análisis de costos será realizado mediante una investigación de precios en el 
mercado tanto de materiales como de terrenos que se encuentran cerca del 
proyecto. 
5.4 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA 
Arupos del Este está ubicado en un terreno de 1489.69 m2 a 2800 m sobre el nivel 
del mar. Dentro de este espacio se proyectan 2 edificaciones de 4 pisos sobre el 
nivel natural del terreno y 1 subsuelo para parqueaderos. 
En cuanto a la estructura de la construcción es de hormigón armado, columnas y 
vigas tendrán el mismo tratamiento. En cuanto a la cimentación está conformado 
de plintos aislados, los mismos que serán fundidos a una profundidad de 3m según 
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el cálculo estructural realizado. Las losas serán alivianadas con Steel Panel las 
mismas que en la parte inferior están cubiertas con gypsum para un mejor manejo 
de acabo; y las paredes serán de bloque recubierto con enlucido proyectable de 
5mm de espesor. 
5.5 COSTO DEL PROYECTO ARUPOS DEL ESTE 
El presupuesto realizado para este proyecto fue elaborado en base a la experiencia 
y bajo la referencia de proyectos en los que ha participado la constructora BM50 en 
los últimos años. Por otra parte cabe resaltar que los precios utilizados fueron 
obtenidos por proveedores calificados en el transcurso del tercer trimestre del 
presente año, 2014. 
 
Tabla 5.1 Costos del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
COSTOS TOTALES UNIDAD TOTAL %
Total Costos Directos $ 1.343.242    65%
Total Costos Indirectos $ 366.200       18%
Total Costos del Terreno $ 372.555       18%
TOTAL $ 2.081.997  100%
PROYECTO ARUPOS DEL ESTE
113 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
 
Gráfico 5.1 Presupuesto Total del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 





PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Total Costos Directos Total Costos Indirectos Total Costos del Terreno
100% = 2.109.441
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5.6 COSTOS TOTALES (Costos directos + costos indirectos + 
terreno) 
 
Tabla 5.2 Costos Directos del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
RUBRO COSTO %
Obras Preliminares 24.292,21          1,81                
Estructura 310.284,56       23,10              
Contrapiso 19.573,88          1,46                
Mampostería de Bloque 80.143,57          5,97                
Enlucidos 160.924,76       11,98              
Instalaciones Sanitarias y Desagues 7.938,00            0,59                
Instalaciones Hidráulicas 24.112,08          1,80                
Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 25.552,00          1,90                
Acabados de Pisos 66.120,00          4,92                
Revestimientos 162.410,23       12,09              
Carpintería 176.632,48       13,15              
Cerrajería 29.490,00          2,20                
Aparatos Sanitarios 42.807,46          3,19                
Obras Exteriores 212.960,40       15,85              
1.343.241,63    100,00           
COSTOS DIRECTOS
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Tabla 5.3 Costos Indirectos del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 5.4 Costos Terreno del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 




Diseño arquitectonico 48.000,00        13,11%
Diseño estructural 10.000,00        2,73%
Diseño hidrosanitario 6.000,00          1,64%
Diseño electrico 6.000,00          1,64%
Estudio de suelos 2.000,00          0,55%
Bomberos 12.000,00        3,28%
Patente 500,00             0,14%
Aprobacion municipal 3.000,00          0,82%
Permisos y costos de aprobacion 1.200,00          0,33%
Colegio de arquitectos 800,00             0,22%
Colegio de ingenieros 1.200,00          0,33%
Impuestos del EMMAP y bomberos 1.000,00          0,27%
Permisos y trámites servicios básicos 2.500,00          0,68%
Garantia municipal -                  0,00%
Fizcalización 24.000,00        6,55%
Constructor 48.000,00        13,11%
Gerencia de proyecto 24.000,00        6,55%
Financiamiento del proyecto 48.000,00        13,11%
Asesor legal 30.000,00        8,19%
Imprevistos 50.000,00        13,65%
Promoción y publicidad 16.000,00        4,37%







UNIDAD CANTIDAD PRECIO U TOTAL % TOTAL
COSTO TERRENO  m2 1.490,22        250,00      372555,00 100%
COSTO TERRENO ARUPOS DEL ESTE
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5.7 COSTO DEL TERRENO 
El proyecto, como se ha descrito anteriormente, está ubicado en San Isidro del Inca, 
sector que aún no es explotado con construcciones y aún se pueden encontrar 
terrenos desocupados.  
El terreno fue adquirido en 1991, a un costo de 30 millones de sucres. Actualmente 
según el último avalúo realizado en el 2012, el costo del terreno es de 300 000 
dólares, pero utilizando como referencia el costo de 2 terrenos cercanos al sector 
el costo que se coloca al terreno es de 372 555 dólares. 
5.7.1 Método residual 
Con el método residual se encontró el costo del terreno. Para encontrar este 
resultado se tomó en cuenta los siguientes aspectos que se encuentran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 5.5 Método Residual – Terreno  
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
5.7.2 Incidencia de variación del factor Alfa en el calor del m2 del terreno 
 
Tabla 5.6 Incidencia variación factor Alfa en el m2 Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
DATOS UNIDAD CANTIDAD
Área del terreno m2 1490,22
Precio de venta en la zona USD/m2 250,00
COS % 70,00
Altura permitida pisos 4
K= área útil % 80%
Rango de incidencia alfa 1 % 18%
Rango de incidencia alfa 2 % 19%
Rango de incidencia alfa promedio % 18%
CÁLCULOS
Rango de incidencia (alfa 1) 372555
Rango de incidencia (alfa 2) 387457,2
Promedio alfa 380006,1
Valor m2 terreno (USD/m2) 255,00
VALOR DEL TERRENO 255,00 380006,1
MÉTODO RESIDUAL - TERRENO
ALFA INCIDENCIA DEL ALFA VALOR m2
10% 189.937,96                      127,46         
11% 211.279,30                      141,78         
12% 233.105,68                      156,42         
13% 255.433,81                      171,41         
14% 278.281,20                      186,74         
15% 301.666,17                      202,43         
16% 325.607,93                      218,50         
17% 350.126,60                      234,95         
17,89% 372.555,00                      250,00         
18% 375.243,28                      251,80         
19% 400.980,14                      269,07         
20% 427.360,41                      286,78         
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Gráfico 5.2 Valor m2 según ALFA 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
5.7.3 Costo real del terreno 
El precio del terreno en función de los análisis realizados en el sector se encuentra 
entre 250 y 280 dólares por m2, según el método residual el costo por m2 en función 
de las medidas del terreno es de 268.42 dólares para obtener un precio de 400000 
dólares. 
 
Tabla 5.7 Costo de Terreno del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 










10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 17,89% 18% 19% 20%
VALOR m2 SEGÚN EL ALFA
UNIDAD CANTIDAD PRECIO U TOTAL % TOTAL
COSTO TERRENO  m2 1.490,22        250,00      372555,00 100%
COSTO TERRENO ARUPOS DEL ESTE
119 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
5.8 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
Tabla 5.8 Cronograma de Fases del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
En este cronograma se presentan las fases del proyecto y su tiempo de duración. Como se puede observar cada torre será 
construida en tiempos diferentes, con una variación que la segunda torre será construida a partir del antepenúltimo mes de 
construcción de la primera torre. Por otra parte los tiempos de entrega serán tomados en cuenta al final de la construcción de 
cada torre para hacer entregas paulatinamente junto al uso de un “check list” adecuado. 
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5.9 CRONOGRAMA VALORADO 
 
Tabla 5.9 Cronograma Valorado del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
001 Obras Preliminares y movimiento de tierras 24.292,21         100%
002 Estructura 310.284,56       10% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 5%
003 Contrapiso 19.573,88         50% 50%
004 Mampostería 80.143,57         12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
005 Enlucidos 160.924,76       12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
006 Instalaciones Sanitarias y Desagues 7.938,00           12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
007 Instalaciones Hidráulica 24.112,08         12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
008 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 25.552,00         2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 30% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 30%
009 Acabados de Pisos 66.120,00         8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4%
010 Revestimientos 162.410,23       8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4%
011 Carpintería 176.632,48       8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4%
012 Cerrajería 29.490,00         8% 8% 8% 8% 8% 8% 2% 8% 8% 8% 8% 8% 10%
013 Aparatos Sanitarios 42.807,46         8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4%
014 Obras Exteriores 212.960,40       10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
015 Imprevistos 50.000,00         5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
016 Trámites 10.200,00         20% 30% 30% 20%
017 Gastos Administrativos 306.000,00       4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
018 Terreno 400.000,00       100,00%
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Tabla 5.10 Cronograma Valorado del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
001 Obras Preliminares y movimiento de tierras 24.292,21         24292,21 -                -                         -                -                -               -              -              -               -               -              -              -                -               -                 -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
002 Estructura 310.284,56       31028,46 15.514,23    31.028,46             15.514,23    31.028,46    15.514,23   15.514,23  -              -               -               -              -              31.028,46    15.514,23   31.028,46     15.514,23   31.028,46     15.514,23     15.514,23     -                -               -               -               -                
003 Contrapiso 19.573,88         -                9.786,94               -                -                -               -              -              -               -               -              -              -                -               9.786,94       -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
004 Mampostería 80.143,57         -                -                         -                10.017,95    10.017,95   10.017,95  10.017,95  -               -               -              -              -                -               -                 -               10.017,95     10.017,95     10.017,95     10.017,95    -               -               -               -                
005 Enlucidos 160.924,76       -                -                         -                -                20.115,59   20.115,59  20.115,59  20.115,59   -               -              -              -                -               -                 -               -                  20.115,59     20.115,59     20.115,59    20.115,59   -               -               -                
006 Instalaciones Sanitarias y Desagues 7.938,00           992,25         992,25                  992,25         992,25         -               -              -              -               -               -              -              -                992,25         992,25          992,25        992,25           -                 -                  -                -               -               -               -                
007 Instalaciones Hidráulica 24.112,08         -                -                         -                -                -               3.014,01    3.014,01    3.014,01     3.014,01     -              -              -                -               -                 -               -                  -                 3.014,01        3.014,01       3.014,01     3.014,01     -               -                
008 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 25.552,00         -                638,80                  638,80         638,80         638,80        638,80        638,80        638,80        638,80        -              7.665,60     -                -               638,80          638,80        638,80           638,80           638,80           638,80          638,80         638,80         -               7.665,60       
009 Acabados de Pisos 66.120,00         -                -                         -                -                -               -              5.289,60    5.289,60     5.289,60     5.289,60    5.289,60     5.289,60       5.289,60     5.289,60       5.289,60     5.289,60        5.289,60       5.289,60        2.644,80       -               -               -               -                
010 Revestimientos 162.410,23       -                -                         -                -                -               -              12.992,82  12.992,82   12.992,82   12.992,82  12.992,82  12.992,82    12.992,82   12.992,82     12.992,82   12.992,82     12.992,82     12.992,82     6.496,41       -               -               -               -                
011 Carpintería 176.632,48       -                -                         -                -                -               -              14.130,60  14.130,60   14.130,60   14.130,60  14.130,60  14.130,60    14.130,60   14.130,60     14.130,60   14.130,60     14.130,60     14.130,60     7.065,30       -               -               -               -                
012 Cerrajería 29.490,00         -                -                         -                -                -               -              2.359,20    2.359,20     2.359,20     2.359,20    2.359,20     2.359,20       589,80         -                 -               -                  -                 2.359,20        2.359,20       2.359,20     2.359,20     2.359,20     2.949,00       
013 Aparatos Sanitarios 42.807,46         -                -                         -                -                -               -              3.424,60    3.424,60     3.424,60     3.424,60    3.424,60     3.424,60       3.424,60     3.424,60       3.424,60     3.424,60        3.424,60       3.424,60        1.712,30       -               -               -               -                
014 Obras Exteriores 212.960,40       -                -                         -                -                -               -              -              -               -               21.296,04  21.296,04  21.296,04    21.296,04   21.296,04     21.296,04   21.296,04     21.296,04     21.296,04     21.296,04    -               -               -               -                
015 Imprevistos 50.000,00         -                -                         -                2.500,00      2.500,00     2.500,00    2.500,00    2.500,00     2.500,00     2.500,00    2.500,00     2.500,00       2.500,00     2.500,00       2.500,00     2.500,00        2.500,00       2.500,00        2.500,00       2.500,00     2.500,00     2.500,00     2.500,00       
016 Trámites 10.200,00         2040,00 -                -                         -                3.060,00      -               -              -              -               3.060,00     -              -              -                -               2.040,00       -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
017 Gastos Administrativos 306.000,00       12750,10 12.750,10    12.750,10             12.750,10    12.750,10    12.750,10   12.750,10  12.750,10  12.750,10   12.750,10   12.750,10  12.750,10  12.750,10    12.750,10   12.750,10     12.750,10   12.750,10     12.750,10     12.750,10     12.750,10    12.750,10   12.750,10   12.750,10   12.750,10    
018 Terreno 400.000,00       400000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
001 Obras Preliminares y movimiento de tierras 24.292,21         24292,21 -                -                         -                -                -               -              -              -               -               -              -              -                -               -                 -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
002 Estructura 310.284,56       31028,46 15.514,23    31.028,46             15.514,23    31.028,46    15.514,23   15.514,23  -              -               -               -              -              31.028,46    15.514,23   31.028,46     15.514,23   31.028,46     15.514,23     15.514,23     -                -               -               -               -                
003 Contrapiso 19.573,88         -                9.786,94               -                -                -               -              -              -               -               -              -              -                -               9.786,94       -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
004 Mampostería 80.143,57         -                -                         -                10.017,95    10.017,95   10.017,95  10.017,95  -               -               -              -              -                -               -                 -               10.017,95     10.017,95     10.017,95     10.017,95    -               -               -               -                
005 Enlucidos 160.924,76       -                -                         -                -                20.115,59   20.115,59  20.115,59  20.115,59   -               -              -              -                -               -                 -               -                  20.115,59     20.115,59     20.115,59    20.115,59   -               -               -                
006 Instalaciones Sanitarias y Desagues 7.938,00           992,25         992,25                  992,25         992,25         -               -              -              -               -               -              -              -                992,25         992,25          992,25        992,25           -                 -                  -                -               -               -               -                
007 Instalaciones Hidráulica 24.112,08         -                -                         -                -                -               3.014,01    3.014,01    3.014,01     3.014,01     -              -              -                -               -                 -               -                  -                 3.014,01        3.014,01       3.014,01     3.014,01     -               -                
008 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 25.552,00         -                638,80                  638,80         638,80         638,80        638,80        638,80        638,80        638,80        -              7.665,60     -                -               638,80          638,80        638,80           638,80           638,80           638,80          638,80         638,80         -               7.665,60       
009 Acabados de Pisos 66.120,00         -                -                         -                -                -               -              5.289,60    5.289,60     5.289,60     5.289,60    5.289,60     5.289,60       5.289,60     5.289,60       5.289,60     5.289,60        5.289,60       5.289,60        2.644,80       -               -               -               -                
010 Revestimientos 162.410,23       -                -                         -                -                -               -              12.992,82  12.992,82   12.992,82   12.992,82  12.992,82  12.992,82    12.992,82   12.992,82     12.992,82   12.992,82     12.992,82     12.992,82     6.496,41       -               -               -               -                
011 Carpintería 176.632,48       -                -                         -                -                -               -              14.130,60  14.130,60   14.130,60   14.130,60  14.130,60  14.130,60    14.130,60   14.130,60     14.130,60   14.130,60     14.130,60     14.130,60     7.065,30       -               -               -               -                
012 Cerrajería 29.490,00         -                -                         -                -                -               -              2.359,20    2.359,20     2.359,20     2.359,20    2.359,20     2.359,20       589,80         -                 -               -                  -                 2.359,20        2.359,20       2.359,20     2.359,20     2.359,20     2.949,00       
013 Aparatos Sanitarios 42.807,46         -                -                         -                -                -               -              3.424,60    3.424,60     3.424,60     3.424,60    3.424,60     3.424,60       3.424,60     3.424,60       3.424,60     3.424,60        3.424,60       3.424,60        1.712,30       -               -               -               -                
014 Obras Exteriores 212.960,40       -                -                         -                -                -               -              -              -               -               21.296,04  21.296,04  21.296,04    21.296,04   21.296,04     21.296,04   21.296,04     21.296,04     21.296,04     21.296,04    -               -               -               -                
015 Imprevistos 50.000,00         -                -                         -                2.500,00      2.500,00     2.500,00    2.500,00    2.500,00     2.500,00     2.500,00    2.500,00     2.500,00       2.500,00     2.500,00       2.500,00     2.500,00        2.500,00       2.500,00        2.500,00       2.500,00     2.500,00     2.500,00     2.500,00       
016 Trámites 10.200,00         2040,00 -                -                         -                3.060,00      -               -              -              -               3.060,00     -              -              -                -               2.040,00       -               -                  -                 -                  -                -               -               -               -                
017 Gastos Administrativos 306.000,00       12750,10 12.750,10    12.750,10             12.750,10    12.750,10    12.750,10   12.750,10  12.750,10  12.750,10   12.750,10   12.750,10  12.750,10  12.750,10    12.750,10   12.750,10     12.750,10   12.750,10     12.750,10     12.750,10     12.750,10    12.750,10   12.750,10   12.750,10   12.750,10    
018 Terreno 400.000,00       400000,00
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5.10 FLUJO DE COSTOS PARCIALES TOTALES 
 
Gráfico 5.3 Total de Costos en el tiempo 
Fuente: Andrea Bazante 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
COSTO DIRECTO 55321 16506 42446 17145 42677 46287 49301 71983 61965 41850 59493 67158 90521 74230 99580 74279 99811 103420 108793 75360 26128 6012 2359 10615












COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO TERRENO
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5.11 FLUJO DE COSTOS ACUMULADOS 
 
Gráfico 5.4 Flujo de Costos Acumulado 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
COSTO DIRECTO 16506 17145 46287 71983 41850 67158 74230 74279 103420 75360 6012 10615
COSTO INDIRECTO 12750 12750 15250 15250 18310 15250 15250 15250 15250 15250 15250 15250
COSTO TERRENO 372555

















COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO TERRENO COSTO ACUMULADO
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5.12 CONCLUSIÓN 
Dentro del capítulo de costos se pudieron establecer varios aspectos importantes 
como los costos totales, donde costos directos representa el 64% del proyecto y 
17% y19% los costos indirectos y del terreno respectivamente. 
 
Tabla 5.11 Costos Totales 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Además se pudo establecer el costo de construcción en relación a los costos totales 
y el área bruta de construcción. Como se demuestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5.12 Costos Totales / Área Bruta 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 




COSTOS TOTALES UNIDAD TOTAL %
Total Costos Directos $ 1.343.242   65%
Total Costos Indirectos $ 366.200      18%
Total Costos del Terreno $ 372.555      18%
TOTAL $ 2.081.997  100%
PROYECTO ARUPOS DEL ESTE
COSTOS (DIR+IND+TER) 2.081.997                   
ÁREA BRUTA (m2) 5.650                          
COSTO / m2 368$                          
ÁREA ÚTIL (m2) 2.513                          
COSTO / m2 828$                          
COSTOS TOTALES / ÁREA BRUTA
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6. ANÁLISIS DE MERCADO 
6.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se realizará el análisis del componente de mercadeo y promoción 
del proyecto Arupos del Este, de esta manera se visualizará cual será la estrategia 
que encaminará al proyecto a un adecuado proceso de ventas. 
6.2 OBJETIVO 
El objetivo principal es realizar una estrategia comercial donde se puedan 
establecer las ventas que se pueden generar a lo largo de la vida del proyecto, en 
función de las ventas que se realizan el mercado. 
Establecer la estrategia comercial en función del producto ofertado en el mercado. 
6.3 METODOLOGÍA 
La metodología usada para la estrategia comercial está dada en base a la 
experiencia de BM50 y como ejercicio académico se realiza un cuadro de las ventas 
generadas a lo largo de los meses de construcción de las 2 torres. 
6.4 ANTECEDENTES 
6.4.1 Empresa promotora 
La promoción del proyecto Arupos del Este será manejado por BM50, la misma 
empresa que lo construye, ya que tienen una vasta experiencia en la venta de sus 
propios proyectos y cuenta con una cartera de clientes, los cuales ya están 
interesados en la compra de un departamento por la confianza que tienen con los 
constructores. 
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6.4.2 Experiencia de la promotora 
BM50 tiene una trayectoria de 25 años en el país, con proyectos y trabajos 
medianos. A partir del año 1988 se inició como un proyecto familiar que ha ido 
evolucionando paulatinamente y en la última década se ha establecido como BM 
Constructores.  
Actualmente, se sigue afianzando como una empresa en la que se incorpora una 
nueva generación familiar, es por esto que se consolida como BM50 Constructora, 
ya que hoy por hoy cumple con la construcción de la unidad de vivienda número 
50, llevada a cabo como proyectos propios.    
Dentro de su trayectoria arquitectónica se incluyen varias  construcciones propias 
en la ciudad de Quito: Edificio BM1, Edificio BM2, 3 Conjuntos Habitacionales y en 
Tonsupa: Edificio Torremolinos; paralelamente han realizado varios trabajos 
arquitectónicos como constructores con diferentes empresas públicas y privadas. 
6.4.3 Características de la empresa 
BM50 es una empresa familiar conformada principalmente por 2 de los hermanos 
Bazante Mera, los cuales se han encargado de la parte administrativa y contable 
de sus obras de forma básica guiada por la experiencia que han tenido en el 
mercado. 
Actualmente la organización de la empresa se conforma como se observa en el 
diagrama siguiente: 
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Imagen 6.1 Organigrama Empresa BM50 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Esta estructura funcional permitirá que la empresa tenga un orden establecido y los 
procesos organizacionales claros, permitiendo proyectar su imagen, creciendo 
dentro del mercado. 
6.5 ESTRATEGIA DE MARKETING 
La estrategia de marketing dentro de un proyecto es la parte fundamental de su 
funcionamiento dentro del mercado. Según el análisis establecido con los 
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proyección de marketing ya que el segmento al que está dirigido es clase media y 
la inversión económica para publicidad no será tan grande como normalmente 
actúa el mercado utilizando el 4%.  
A pesar de esto, dentro del presupuesto el monto destinado para publicidad y 
ventas está contemplado con el 13% de los costos indirectos y el 0,75% de los 
costos totales de la obra. 
Por otra parte, se proyecta llegar a medios publicitarios como: 
Prensa escrita.- Anuncio en el diario El Comercio, revista El Portal, revista Clave 
Redes Sociales e internet.- Facebook, www.vive1.com, www.plusvalía.com, 
www.elportal.com. 
Publicidad Ambulante.- diseño de flyers con información destacada del producto. 
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6.5.1 Medios de Comunicación 
 
Tabla 6.1 Costos Publicidad 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Los medios de comunicación que serán utilizados están descritos en el cuadro 
anterior, con los precios detallados. Esto ayudará a planificar los costos y pagos 
que deben realizarse mensualmente. 
Por otra parte, como aspecto fundamental está la colocación del Slogan de Arupos 
del Este en la publicidad, el mismo que está enfocado en llegar a la emotividad de 
la gente.  
“Tu sueño, tu hogar, nuestra prioridad” 
 
 
EMPRESA COSTO DURACIÓN CONDICIONES
PRENSA ESCRITA
EL COMERCIO 216,00 6 meses
Las medidas del anuncio son 7,65x9 cm, será pautado 
2 días sábado y 2 días domingo de forma intercalada
PAGINA WEB
PLUSVALÍA.COM 800,00 1 año El anuncio dura un año en la red
VIVE1.COM 600,00 1 año El anuncio dura un año en la red
PLUBLICIDAD VOLANTE
FLYERS 2000,00 15 meses 10000 flyers serán repartidos entre algunos puntos 
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6.6 ANÁLISIS FODA 
Dentro de la planificación estratégica de la empresa es importante hacer un análisis 
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para determinar cuál es 
el punto más crítico que debe ser reforzado, de esta forma mejorar la calidad del 
producto y con esto la satisfacción del cliente.  
 
Tabla 6.2 Análisis FODA 
Fuente: Andrea Bazante 




Sector tranquilo Dirigido a un nivel socioeconómico medio
Seguridad Privada Demanda alta en el sector
Diseño de vanguardia Proyectos cercanos con poca acogida por su 
diseño
Tráfico liviano Espacios amplios
Menor contaminación ambiental Acojedoras áreas verdes
Fácil acceso vehícular y de transporte público
Cercano a lugares de interés como colegios y 
centros de comercio
DEBILIDADES: AMENAZAS:
Cliente debe adquirir préstamos con el banco Proyectos nuevos 
El proyecto no cuenta con suites Otros proyectos otorgan crédito directo
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6.7 ESTRATEGIA DE PRECIOS  
En cuanto a los precios que se estipulan para este proyecto se tomó en cuenta el 
análisis hecho al mercado, donde el precio por metro cuadrado oscila entre los 900 
a 1050 dólares, como se observó en el capítulo 3.  
Los precios en Arupos del Este entrarán en el rango de los 900 a 950 dólares el 
precio por m2, ya que el producto ofrecido al cliente supera las expectativas en 
comparación a lo que el mercado pone a la venta, pero de debe mostrar un precio 
atractivo al cliente para poder atraer las ventas efectivas. 
Además, se consideró hacer un análisis de precios de los departamentos, en 
relación al piso en el que se encuentra y los espacios que lo conforman. 
 
Tabla 6.3 Análisis Precios Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
PISO TIPO m2 $/m2
PRECIO DE 
VENTA
PLANTA A 001 N/A
BAJA A 002 102,58          900,00          92.322,00      
A 003 93,38            900,00          84.042,00      
1er A 101 98,07            910,00          89.243,70      
PISO A 102 120,31          910,00          109.482,10    
A 103 115,74          910,00          105.323,40    
2do A 201 98,07            920,00          90.224,40      
PISO A 202 120,31          920,00          110.685,20    
A 203 115,74          920,00          106.480,80    
3er A 301 96,41            930,00          89.661,30      
PISO A 302 104,09          930,00          96.803,70      
A 303 132,37          930,00          123.104,10    
TOTAL 1.197,07      
TORRE A
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Tabla 6.4 Análisis Precios Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Por otra parte cabe recalcar que mensualmente se realizará un análisis del 
comportamiento del mercado en función de otros proyectos que se estén realizando 
en el sector, de esta forma establecer nuevos precios. 
6.8 ESTRATEGIA DE ABSORCIÓN 
En el análisis de la competencia, se notó la capacidad de absorción de ciertos 
proyectos, donde se observó que éstos captan alrededor de 1 ventas mensuales. 
 
Tabla 6.5 Análisis Estrategia de Absorción 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
PISO TIPO m2 $/m2
PRECIO DE 
VENTA
PLANTA B 001 126,74          900,00          114.066,00    
BAJA B 002 114,21          900,00          102.789,00    
B 003 94,81            900,00          85.329,00      
1er B 101 126,74          910,00          115.333,40    
PISO B 102 114,21          910,00          103.931,10    
B 103 94,81            910,00          86.277,10      
2do B 201 126,74          920,00          116.600,80    
PISO B 202 114,21          920,00          105.073,20    
B 203 94,81            920,00          87.225,20      
3er B 301 126,74          930,00          117.868,20    
PISO B 302 114,21          930,00          106.215,30    
B 303 94,81            930,00          88.173,30      
TOTAL 1.216,30      
TORRE B
PROYECTO FLORENCIA VILLA BETHEL BOSQUES DE SAN ISIDRO III CASAS ANABEL OIKOS ARUPOS DEL ESTE
NÚMERO DE UNIDADES 48 15 23 14 29 23
UNIDADES VENDIDAS 40 13 20 9 16 0
ABSORCIÓN 0,83 0,87 0,87 0,64 0,55 0,00
FICHA DE INFORMACIÓN
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Gráfico 6.1 Nivel de Absorción 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Para el proyecto Arupos del Este, se considerará una absorción de 1.5 unidades de 
vivienda vendidas cada bimestre mes, tomando en cuenta que el producto tiene 
características superiores comparadas a proyectos del sector; de esta forma el 
proyecto lograría ser vendido en los tiempos estipulados 
6.9 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
La forma en la que los clientes pueden financiar su compra es por medio de 
entidades financieras y el BIESS. En base a la experiencia de la constructora y a 
las regularizaciones del Estado, no se emitirán crédito directo los compradores. De 
esta forma se asegura el ingreso del dinero al proyecto, el pago puntual a 
proveedores y al talento humano de la empresa. 
Los clientes podrán realizar una reserva con el 10% hasta completar una entrada 
del 20% para firmar la promesa de compra venta, el 30% dividido en cuotas iguales 
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otorgando un tiempo de 2 meses para los trámites pertinentes con entidades 
crediticias. 
Con lo antes detallado, los ingresos provenientes de las ventas del proyecto se 
conformarán de la siguiente forma: 
 
Tabla 6.6 Resumen de ventas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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6.10 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
Tabla 6.7 Cronograma de Ventas Torre “A” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1 21911,07 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 54777,68
2 21911,07 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 54777,68
3 21911,07 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 4108,33 54777,68
4 22349,29 4789,13 4789,13 4789,13 4789,13 4789,13 4789,13 4789,13 55873,24
5 22349,29 5587,32 5587,32 5587,32 5587,32 5587,32 5587,32 55873,24
6 22349,29 6704,79 6704,79 6704,79 6704,79 6704,79 55873,24
7 22787,52 8545,32 8545,32 8545,32 8545,32 56968,79
8 22787,52 11393,76 11393,76 11393,76 56968,79
9 22787,52 17090,64 17090,64 56968,79
10 23225,74 34838,61 58064,34
11 23225,74 92902,95
21911,07 26019,40 30127,73 34674,27 39463,41 45050,73 52193,74 60739,06 72132,82 85553,35 116283,63 0,00 0,00 653826,41
CRONOGRAMA DE VENTAS TORRE 1
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Tabla 6.8 Cronograma de Ventas Torre “B” 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
1 21220,90 3978,92 3978,92 3978,92 3978,92 3978,92 3978,92 3978,92 3978,92 53052,25
2 21628,99 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 54072,48
3 21628,99 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 54072,48
4 21628,99 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 4055,44 54072,48
5 22037,09 4722,23 4722,23 4722,23 4722,23 4722,23 4722,23 4722,23 55092,72
6 22037,09 5509,27 5509,27 5509,27 5509,27 5509,27 5509,27 55092,72
7 22037,09 6611,13 6611,13 6611,13 6611,13 6611,13 55092,72
8 22445,18 8416,94 8416,94 8416,94 8416,94 56112,95
9 22445,18 11222,59 11222,59 11222,59 56112,95
10 22445,18 16833,89 16833,89 56112,95
11 22853,28 34279,91 57133,19
12 22853,28 88670,71
21220,90 25607,91 29663,35 33718,78 38182,31 42904,55 48413,82 55433,04 63849,98 71093,65 84280,20 114504,67 0,00 0,00 694690,59
CRONOGRAMA DE VENTAS TORRE 2
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Gráfico 6.2 Ventas Mensuales Acumuladas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
VENTA MENSUAL 21911 30128 39463 52194 93354 145947 38182 48414 63850 84280 0 694691








VENTAS MENSUALES vs ACUMULADAS
VENTA MENSUAL VENTAS ACUMULADAS
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6.11 CONCLUSIÓN 
La conclusión es que le proyecto Arupos del Este debe ser manejado con el equipo 
de ventas directamente para poder promocionarse de forma adecuada en el 
mercado, siempre y cuando vaya ligado con los objetivos estratégicos del proyecto.  
Las ventas están proyectadas para realizarlas en 23 meses a partir desde el inicio 
de las ventas en el mes 2 de planificación y construcción de la obra. Como 
proyección se tomará en cuenta las ventas de cada torre con un anticipo de 20%, 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 
7.1 INTRODUCCIÓN 
El análisis financiero mostrará la factibilidad del proyecto dependiendo de la 
estrategia de ventas, flujo de costos, flujo de ventas y la variación de costos. Con 
el análisis de todas estas cifras se obtendrá el VAN y la TIR del proyecto, mostrando 
la maximización financiera del proyecto. 
7.2 OBJETIVO 
El objetivo del análisis financiero es presentar la factibilidad del proyecto en función 
de la sensibilidad de costos e ingresos. De esta forma se podrá proyectar 
decisiones futuras para no generar pérdidas o fracasos en el proyecto. 
7.3 METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para el análisis financiero está apoyada y fundada en las 
materias impartidas en la maestría por los profesores nacionales y extranjeros. 
Además, con el apoyo de los cuadros revisados en los capítulos de Costos y 
Análisis de Mercado se puede proyectar de forma adecuada los flujos financieros 
de Arupos del Este. 
7.4 FLUJO DE CAJA 
El flujo de caja del proyecto Arupos del Este permite divisar los ingresos que se 
obtendrán en el lapso de los 24 meses de construcción de la obra. De esta forma, 
con la ayuda del cronograma se podrá controlar cada uno de los aspectos 
constructivos del proyecto en función de los costos generados en cada mes y los 
ingresos. 
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Por otra parte, con los cronogramas se podrá generar un posible escenario de una 
proyección de las inversiones que podría tener el proyecto según los costos lo 
vayan requiriendo. 
 
Tabla 7.1 Modelo de Ingresos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 7.2 Resumen de Ventas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
23 10 * 20% 30% 50% 100%
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Gráfico 7.1 Flujo de Caja 
Fuente: Andrea Bazante 









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FLUJO DE CAJA
EGRESOS INGRESOS SALDO DE CAJA
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Tabla 7.3 Flujo de Caja 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EGRESOS 372555 70111 29257 55197 29895 60988 61537 64551 87233 77215 60160 74743 82409
INGRESOS 21911 26019 30128 34674 39463 45896 53039 60739 93354 111161 145947
SALDO DE CAJA -372555 -70111 -7346 -29177 232 -26313 -22073 -18655 -34194 -16476 33194 36418 63538
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EGRESOS 105771 89480 116870 89529 115061 118670 124044 90610 41378 21262 17609 25865
INGRESOS 33719 38182 696731 48414 55433 63850 71094 84280 114505 0 0 694691
SALDO DE CAJA -72053 -51298 579861 -41115 -59628 -54820 -52950 -6330 73127 -21262 -17609 668826
143 
 Arq. Int. Andrea Bazante 
7.5 ANÁLISIS ESTÁTICO (PURO) 
En esta parte de la tesis se pretende mejorar el desarrollo del plan de negocios 
expuesto en este documento. En el análisis estático obtenemos un resumen de los 
márgenes y rentabilidad del proyecto. 
 
Tabla 7.4 Análisis Estático Puro 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
7.6 TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento es un valor importante dentro del cálculo del VAN, ya que 
establece el costo de oportunidad del proyecto. Para este plan de negocios se 
utilizó el método CAPM para encontrar esta tasa según la información que a 






TOTAL INGRESOS 2.561.539          
TOTAL EGRESOS 2.081.999          
ÚTILIDAD 479.540             
MARGEN 19%
RENTABILIDAD (23 MESES) 23%
MARGEN ANUAL (U/I) 10%
RENTABILIDAD ANUAL (U/C) 12%
ANÁLISIS ESTÁTICO PURO 
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7.7 CAPM 
7.7.1 Método CAPM 
El método del CAPM indica el rendimiento esperado para el proyecto utilizando 
información sobre los rendimientos de mercado, riesgo país, tasa libre de riesgo, y 
el coeficiente  de riesgo del sector inmobiliario 
 
Tabla 7.5 CAPM – Rendimiento Esperado 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 7.6 Tasa de Descuento según CAPM 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
VARIABLES DETALLE 
rf TASA LIBRE DE RIESGO 
rm RENDIMIENTO DE MERCADO INMOBILIARIO EN EEUU
β COEFICIENTE DEL SECTOR INMOBILIARIO DE LOS EEUU













TASA DE DESCUENTO SEGÚN EL CAPM 
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7.8 ANÁLISIS DEL VAN 
El análisis del Valor Actual Neto nos indica la factibilidad del proyecto en función de 
los costos e ingresos proyectados. 
Para Arupos del Este el VAN es de 205 222,00, lo que indica que al ser positivo y 
al tener una mayor tasa de descuento, el proyecto plasmaría los intereses de los 
inversionistas. 
 
Tabla 7.7 Análisis Dinámico TIR 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
7.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Otra parte importante del plan de negocios es hacer un análisis de la sensibilidad a 
la que el proyecto se expone si una de las variables que compone el flujo de caja 
es modificado; además se modifican variables que son importantes para demostrar 
hasta qué punto es factible realizar el proyecto. 
7.9.1 Análisis de la sensibilidad con incremento de costos 
En este caso se colocó la variación del 5% como incremento de los costos directos 
e indirectos del proyecto. 
TOTAL INGRESOS 2.561.539          
TOTAL EGRESOS 2.081.999          
UTILIDAD 479.540             
INVERSIÓN MÁXIMA (72.053)              
VAN 205.222             
ANÁLISIS DINÁMICO
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Tabla 7.8 Análisis VAN con incremento de Costos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, si se proyecta una variación de costos 
del 5% no se ve una alteración importante en el VAN. 
 
Gráfico 7.2 Análisis de Sensibilidad con incremento de Costos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Tabla 7.9 Análisis de Sensibilidad con incremento de Costos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Pero haciendo uso de las herramientas del programa Excel se pudo obtener que el 
porcentaje máximo en el que pueden variar los costos es 14.74%. De ser un valor 
más alto el VAN se vería afectado cambiando a valores negativos. 
SENSIBILIDAD COSTOS 14%
VAN 10.360,41$       
11% 12% 13% 15% 15% 16%












9% 10% 11% 12% 13% 14,74% 15% 16% 17% 18%
80490 66464 52438 38412 24386 0 -3665 -17691 -31717 -45743SENSIBILIDAD COSTOS
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7.9.2 Análisis de la sensibilidad con disminución de los precios de venta 
En este caso se colocó la variación del -10% como el valor que representaría a la 
disminución de los precios de venta de los departamentos. 
 
Tabla 7.10 Análisis de la VAN con disminución Precios de Venta 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Como se puede observar en la tabla anterior, si se proyecta una variación de 
ingresos del -10% ya se ve una alteración importante en el VAN; pero, el porcentaje 
mínimo que pude disminuir en la venta de los departamentos es -10.43%. 
 
 
Gráfico 7.3 Análisis de Sensibilidad con Disminución de Precios de Venta 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
SENSIBILIDAD PRECIOS -10%
VAN 8.536,19$         
-7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14%











-6% -7% -8% -9% -10,43% -11% -12% -13% -14% -15%
SENSIBILIDAD PRECIO 87811 67992 48174 28355 0 -11282 -31101 -50920 -70738 -90557
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7.9.3 Variación menor precio y mayor costo con variación tiempo de venta 
La variación de los precios de venta y costos arrojan diferentes valores de VAN, 
pero como se puede observar en la siguiente tabla, si se da una variación de precios 
y costos al mismo tiempo pueden existir variaciones en el VAN dependiendo de que 
rubro es el que cambió.  
 
Tabla 7.11 Variación de los Precios de Venta y Costos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 
37.500,08$     -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
1% 172878 153060 133241 113422 93604 73785 53966 34148
2% 158852 139034 119215 99396 79578 59759 39940 20122
3% 144827 125008 105189 85371 65552 45733 25915 6096
4% 130801 110982 91163 71345 51526 31707 11889 -7930
5% 116775 96956 77137 57319 37500 17681 -2137 -21956
6% 102749 82930 63112 43293 23474 3656 -16163 -35982
7% 88723 68904 49086 29267 9448 -10370 -30189 -50008
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7.10 ANÁLISIS DEL VAN CON APALANCAMIENTO 
7.10.1 Flujo con apalancamiento bancario 
 
Tabla 7.12 Flujo con Apalancamiento Bancario 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS 21.911        26.019        30.128        34.674        39.463        45.051        52.194        60.739        93.354          111.161        145.947        
PRÉSTAMO BANCARIO 187.380      187.380      249.840        
TOTAL INGRESOS -              -              21.911        26.019        217.507      34.674        39.463        232.430      52.194        60.739        343.193        111.161        145.947        
INGRESO ACUMULADO -              21.911        47.930        265.438      300.112      339.576      572.006      624.200      684.939      1.028.132    1.139.293    1.285.240    
EGRESOS 372.555      70.111        29.257        55.197        29.895        60.988        61.537        64.551        87.233        77.215        60.160          74.743          82.409          
INTERESES -              -              -              1.499          1.499          1.499          2.998          2.998          2.998          4.997            4.997            4.997            
PRÉSTAMO BANCARIO
TOTAL EGRESOS 372.555      70.111        29.257        55.197        31.394        62.487        63.036        67.549        90.231        80.213        65.157          79.740          87.405          
EGRESO ACUMULADO 372.555      442.666      471.922      527.119      558.513      621.000      684.036      751.584      841.816      922.029      987.186        1.066.925    1.154.331    
FLUJO DE CAJA (372.555)    (70.111)      (7.346)         (29.177)      186.113      (27.812)      (23.572)      164.882      (38.038)      (19.474)      278.037        31.422          58.542          
FLUJO ACUMULADO (372.555)    (442.666)    (450.011)    (479.188)    (293.075)    (320.888)    (344.460)    (179.578)    (217.616)    (237.090)    40.946          72.368          130.910        
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INGRESOS 33.719          38.182          696.731        48.414          55.433          63.850          71.094          84.280          114.505        -                 -                 694.691        
PRÉSTAMO BANCARIO
TOTAL INGRESOS 33.719          38.182          696.731        48.414          55.433          63.850          71.094          84.280          114.505        -                 -                 694.691        
INGRESO ACUMULADO 1.318.959    1.357.141    2.053.872    2.102.286    2.157.719    2.221.569    2.292.663    2.376.943    2.491.448    2.491.448    2.491.448    3.186.138    
EGRESOS 105.771        89.480          116.870        89.529          115.061        118.670        124.044        90.610          41.378          21.262          17.609          25.865          
INTERESES 4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            4.997            
PRÉSTAMO BANCARIO 624.599        
TOTAL EGRESOS 110.768        94.477          121.867        94.526          120.058        123.667        129.040        95.607          46.374          26.259          22.606          655.460        
EGRESO ACUMULADO 1.265.099    1.359.576    1.481.443    1.575.969    1.696.027    1.819.694    1.948.734    2.044.341    2.090.716    2.116.975    2.139.581    2.795.041    
FLUJO DE CAJA (77.049)         (56.295)         574.864        (46.112)         (64.625)         (59.817)         (57.947)         (11.327)         68.130          (26.259)         (22.606)         39.230          
FLUJO ACUMULADO 53.860          (2.434)           572.430        526.318        461.693        401.876        343.929        332.602        400.732        374.473        351.867        391.097        
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Para el correcto análisis financiero del proyecto Arupos de Este es importante 
manejar escenarios en los que se maneje la obra con fondos propios y fondos 
apalancados. Observando las tablas anteriores, ingresando un escenario en el que 
se pide préstamo bancario según lo establecido por la entidad financiera, Banco del 
Pichincha, y bajo sus condiciones de pago, el VAN del proyecto apalancado es de 
$265.752,43.  
Entendiendo esto, es mejor que el financiamiento inicial se obtenga de una entidad 
bancaria, donde se puede obtener una ganancia más rentable ya que la tasa de 
interés del banco llegaría a ser más baja que la tasa de descuento utilizada para 
obtener el VAN del proyecto. Además, como una ventaja de este análisis se 
encontró una solución en cuanto a la utilización de los fondos propios.  
Dichos fondos que iba a utilizar la constructora en realizar el proyecto pueden ser 
aprovechados en la inversión inicial de otro proyecto. 
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7.10.2 Flujo acumulado con apalancamiento 
 
Tabla 7.13 Flujo Acumulado con Apalancamiento Bancario 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESO ACUMULADO -              21.911        47.930        265.438      300.112      339.576      572.006      624.200      684.939      1.028.132    1.139.293    1.285.240    
EGRESO ACUMULADO 372.555      442.666      471.922      527.119      558.513      621.000      684.036      751.584      841.816      922.029      987.186        1.066.925    1.154.331    
FLUJO ACUMULADO (372.555)    (442.666)    (450.011)    (479.188)    (293.075)    (320.888)    (344.460)    (179.578)    (217.616)    (237.090)    40.946          72.368          130.910        
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INGRESO ACUMULADO 1.318.959    1.357.141    2.053.872    2.102.286    2.157.719    2.221.569    2.292.663    2.376.943    2.491.448    2.491.448    2.491.448    3.186.138    
EGRESO ACUMULADO 1.265.099    1.359.576    1.481.443    1.575.969    1.696.027    1.819.694    1.948.734    2.044.341    2.090.716    2.116.975    2.139.581    2.795.041    
FLUJO ACUMULADO 53.860          (2.434)           572.430        526.318        461.693        401.876        343.929        332.602        400.732        374.473        351.867        391.097        
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Gráfico 7.4 Flujo apalancado acumulado 
Fuente: Andrea Bazante 
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7.11 CONCLUSIÓN 
Como conclusión, el análisis financiero nos sirve para realizar un detalle más 
específico del plan de negocios del proyecto, lo que posteriormente nos permitirá 
encontrar un financiamiento donde los posibles inversionistas tengan una idea 
clara de cuál sería su ganancia y las diferentes opciones que tienen para escoger 
según las variaciones de precios y costos. 
 
Tabla 7.14 Análisis Financiero 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
En cuanto a las sensibilidades se presenta lo siguiente: 
 
Tabla 7.15 Resumen de Sensibilidades 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
Otra conclusión obtenida con la realización de la factibilidad financiera del 
proyecto es que la ganancia del proyecto equivale al 10% de su costo, lo que no 
representa el 30% que se esperaba obtener. Con este análisis se concluye que 
el proyecto no tiene la rentabilidad esperada.   
TOTAL INGRESOS 2.561.539          
TOTAL EGRESOS 2.081.999          
UTILIDAD 479.540             
INVERSIÓN MÁXIMA (72.053)             
VAN 205.222             
ANÁLISIS DINÁMICO
SENSIBILIDAD ESCENARIO LÍMITE DEL VAN=0
Incremento de costos
El VAN es muy sensible ante el incremento de los 
costos 14,74%
Disminución de precios
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8. CAPÍTULO GERENCIAL 
8.1 INTRODUCCIÓN  
La gerencia de proyectos es necesaria para la correcta dirección de una obra, 
donde se estipula cada uno de los pasos a seguir, funciones del grupo de trabajo 
y las actividades que se desarrollarán dentro del proyecto. 
8.2 METODOLOGÍA  
La metodología utilizada es toda la materia aprendida en la clase de Dirección 
de Proyectos, aplicada a Arupos del Este. 
8.3 DEFINICIÓN DEL TRABAJO  
El trabajo a ser realizado como fundamento de esta parte de la tesis, es la 
descripción del proyecto de modo gerencia, donde se establecerá la 
organización que deberá tener el proyecto con la finalidad de obtener resultados 
positivos. 
8.4 HISTORIAL DE REVISIONES 





Se necesita establecer el proyecto 
arquitectónico 
Tabla 8.1 Historial de Versiones 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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8.5 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Arupos del Este es un proyecto de vivienda que se realizará en San Isidro del 
Inca, sector que aún está viviendo una corta explotación arquitectónica. Con esto 
se pretende mejorar la plusvalía del sector a la vez que da un mejoramiento 
urbanístico al sector.  
8.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Crear un proyecto de vivienda unifamiliar de 23 departamentos, que se 
convierta en ícono para el  sector de San Isidro, medible con encuestas al 
cliente y al sector 
 Cumplir con el cronograma de construcción, como está establecido 
 Respetar todos los requerimientos legales tanto los laborales como los de 
construcción 
 Cumplir, como mínimo con el 22% de rentabilidad del proyecto 
 Al final del proyecto se espera que la participación en el mercado tenga 
una expansión del 5% en comparación del inicio. 
 Realizar las ventas de todo el proyecto hasta el mes 24 
 Lograr la meta de venta de cada mes, estipulado en el cronograma de 
ventas. 
 Afianzar el diseño y arquitectura del proyecto con la implementación de 
elementos que no contienen otros proyectos del sector como: la vivienda 
con sistema inteligente. 
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8.7 VISIÓN GENERAL 
San Isidro del Inca, es una parroquia en evolución tanto comercial como 
habitacional. Preocupados por el mejoramiento urbano del sector, BM50 crea el 
proyecto Arupos del Este, que pretende presentar una edificación que brinde 
plusvalía al sector, brindando al usuario un producto diferente, mejorado, con 
precios competitivos en el mercado. 
8.8 ALCANCE DEL PROYECTO 
Arupos del Este cuenta con una planificación que se define con el siguiente 
alcance. 
- Análisis macroeconómico del Ecuador 
- Análisis del entorno del terreno adjudicado para el proyecto 
- Análisis del mercado 
- Realización del anteproyecto 
- Cronograma de ejecución de obra 
- Análisis de costos / presupuestos 
- Análisis de riesgos 
- Comercialización, plan y cronograma de ventas 
- Auditoría de ejecución de cronograma de construcción y ventas 
- Realización y entrega de manuales de usuario 
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- Dentro del alcance.- 
- Encargarse de las ventas de los departamentos 
- Cada departamento debe incluir de 3 a 2 dormitorios, con 3 a 2 baños 
mínimo. 
- Espacio de sala, comedor y cocina serán elementos de suma importancia 
en el diseño de cada departamento. 
- Las fases del proyecto incluyen: iniciación, planificación, construcción, 
ventas y entrega. 
- Fuera del alcance.- 
- Trabajar con la fiducia no se aplica para el proyecto 
- Cambios que superen los 2000 dólares no serán aceptados sin 
aprobación de los patrocinadores 
- Realización de postventa 
- Administración y puesta en marcha del proyecto  
- El pago por el inmueble no incluye el pago de alícuotas desde la entrega 
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8.9 ENTREGABLES PRODUCIDOS  
 
Tabla 8.2 Entregables Producidos 
Fuente: Andrea Bazante 












ASPECTO LEGAL: PERMISOS Y LICENCIAS
PLANOS AS BUILT
CRONOGRAMA Y ESTUDIO DE VENTAS
CRONOGRAMA VALORADO DE LA OBRA
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8.10 ORGANIZACIONES IMPACTADAS O AFECTADAS 
 
Tabla 8.3 Organizaciones Impactadas o Afectadas 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
8.11 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO, DURANCIÓN Y COSTOS DEL 
PROYECTO 
La estimación de los costos del proyecto fueron realizados en función a la 
experiencia de los expertos, en este caso de BM50 y corroborado con un análisis 
de precios de los materiales en el entorno. 
 
Tabla 8.4 Estimación Inicial 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
•AFECTACIÓN O PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO
ORGANIZACIÓN
• son los inversionistas del proyectoDueños del proyecto
• mejoramiento del sector Vecinos del proyecto
• inyección de capital al proyecto ya sea para 
obra o pago de préstamos
Usuarios
• análisis, auditoria y control permanente del 
proyecto
Área de proyectos de la 
empresa
• mejoramiento vial, adecuación de parques 
cercanos
Municipio de Quito
COSTOS TOTALES UNIDAD TOTAL %
Total Costos Directos $ 1.343.241,63    64%
Total Costos Indirectos $ 366.200,00       17%
Total Costos del Terreno $ 400.000,00       19%
TOTAL $ 2.109.441,63  100%
PROYECTO ARUPOS DEL ESTE
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8.12 SUPUESTOS DEL PROYECTO 
El proyecto se realizará con el total cumplimiento del cronograma de trabajo. 
En 2 meses como máximo se estima que demore la aprobación de planos en el 
CAE e Ilustre Municipio de Quito. 
El proyecto arquitectónico debe sr aprobado por todos los miembros del 
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Tiempo de aprobación de 
planos 
A 
Incremento de competencia 
cercada al proyecto 
M 
Eliminación de créditos 
hipotecarios 
A 
Tabla 8.5 Riesgos del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
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8.14 ENFOQUE DEL PROYECTO  
El proyecto Arupos del Este es un proyecto arquitectónico, que se construirá 
directamente por BM50 Constructores, donde se pretende llegar al 50% de las 
ventas sin uso de fideicomiso, solo con préstamos bancarios y capital propio. 
Está conformado por diferentes fases donde los cambios no serán admitidos a 
partir del 5 mes, ya que muchos proveedores deben estar contratados con 
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8.15 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
ROL RESPONSABLE 
INVERSIONISTA Hugo Bazante y Estuardo Bazante  
PATROCINADOR Hugo Bazante y Estuardo Bazante  
DIRECTOR DEL PROGRAMA Estuardo Bazante 
DIRECTOR DEL PROYECTO Andrea Bazante  
CLIENTES Hugo Bazante y Estuardo Bazante  
MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
Hugo Bazante y Estuardo Bazante  
Susana Bazante 
María del Carmen Bazante 
Andrea Bazante  
Tabla 8.6 Organización del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
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8.16 ORGANIGRAMA 
 
Tabla 2.7 Organigrama BM50 
Fuente: Andrea Bazante 
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8.17 APROBACIONES 
 
_______________________________            _____________________ 
Patrocinador 1     01/09/2014 
Hugo Bazante 
 
_______________________________            _____________________ 
Patrocinador 2      01/09/2014 
Estuardo Bazante 
 
_______________________________            _____________________ 
Director del Programa     01/09/2014 
Estuardo Bazante 
 
_______________________________            _____________________ 
Cliente (Patrocinador)     01/09/2014 
Estuardo Bazante / Hugo Bazante 
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_______________________________            _____________________ 
Director del proyecto     01/09/2014 
Andrea Bazante 
8.18 GERENCIA DE PROYECTOS 
Como se ha visto en el curso de la maestría, la Gerencia de Proyectos consiste 
en 10 pasos para el perfeccionamiento del proyecto. Estos pasos son: 
 
Tabla 8.8 Pasos perfeccionamiento del Proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
Acta de constitución
Planificación de los interesados
Planificación del alcance
Planificación de los cronogramas
Planificación de los costos
Planificación de la calidad
Planificación de los Recursos Humanos
Planificación de las comunicaciones
Planificación de los riesgos
Gestión de adquisiciones
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8.18.1 Acta de constitución 
El acta de constitución del proyecto nos permite obtener un mayor conocimiento 
de los interesados, funciones, características, actividades, duración y 
estimaciones de supuestos y riesgos del proyecto. 
8.18.2 Planificación de los interesados 
Para la planeación es importante establecer a los interesados y su nivel de 
involucramiento dentro del proyecto. En este caso para Arupos del Este los 
interesados son: 
 
Tabla 8.9 Planificación de los Interesados 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 










Dpto financiero y marketing
BAJA INFLUENCIA - BAJO INTERÉS
Proyectos antiguos del sector
BAJA INFLUENCIA - BAJO INTERÉS
Moradores del sector
Corredores de bienes raices
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8.18.3 Planificación del alcance 
El alcance está dado por la descripción del proyecto en sus componentes EDT y la entrega del proyecto descrita con actividades en 
cada fase de la obra. 
8.18.4 Estructura de desglose del trabajo del proyecto Arupos del Este (EDT) 
 
Tabla 8.10 EDT Arupos del Este 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante
INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN FINALIZACIÓN
      Plan de negocios       Estudio de mercado       Obras preliminares       Contrato de compra venta
      Compra del terreno       Estudio de suelos       Estructura       Escrituras del inmueble
      Análisis de factibilidad       Estudio topográfico       Contrapiso       Manual de usuarios
      Acta de constitución       Diseño arquitectónico       Mampostería de bloque       Permiso de habitabilidad
      Análisis financiero       Diseño estructural       Enlucidos       Permiso de bomberos
      Diseño sistema de emergencia       Instalaciones sanitarias y desagues
      Diseño sistema eléctrico       Instalaciones eléctricas
      Diseño hidrosanitario       Instalaciones telefónicas
      Realización del presupuesto       Acabados de pisos
      Permisos de construcción       Revestimientos
      Cerrajería
      Aparatos sanitarios
      Obras exteriores
EDT ARUPOS DEL ESTE
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8.18.5 Planificación de los cronogramas 
La planificación de los cronogramas serán realizados por el director del proyecto 
junto al equipo de trabajo, donde se especificará cada una de las fases del 
proyecto junto a las actividades que lo componen. 
Para esto se utilizará la herramienta para gestión de proyectos MS Proyect®, de 
esta forma el seguimiento de cada actividad será más concisa, permitiendo 
generar informes permanentes que favorezcan al desarrollo de la obra. 
La mejor forma de tener un mayor control del proyecto es concatenando en el 
programa cada una de las actividades con su tiempo de duración. 
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8.18.6 Gantt de seguimiento 
El cronograma de la obra tendrá un proceso de seguimiento con el diagrama de Gantt obtenido del MS Project®, donde se colocará 
cada una de las actividades de las etapas de la obra con sus respectivas duraciones. 
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Tabla 83.11 Gantt de Seguimiento 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
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8.18.7 Planificación de costos 
El costo del terreno está definido por: costos directos, costos indirectos y costos del 
terreno. Todos estos costos están descritos de la siguiente forma: 
 
Tabla 8.12 Planificación de Costos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
RUBRO COSTO %
Obras Preliminares 24.292,21          1,81                
Estructura 310.284,56       23,10              
Contrapiso 19.573,88          1,46                
Mampostería de Bloque 80.143,57          5,97                
Enlucidos 160.924,76       11,98              
Instalaciones Sanitarias y Desagues 7.938,00            0,59                
Instalaciones Hidráulicas 24.112,08          1,80                
Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 25.552,00          1,90                
Acabados de Pisos 66.120,00          4,92                
Revestimientos 162.410,23       12,09              
Carpintería 176.632,48       13,15              
Cerrajería 29.490,00          2,20                
Aparatos Sanitarios 42.807,46          3,19                
Obras Exteriores 212.960,40       15,85              
1.343.241,63    100,00           
COSTOS DIRECTOS
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Tabla 8.13 Planificación de Costos Indirectos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
 
Tabla 8.14 Costos Terreno 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
COSTO %
Diseño arquitectonico 48.000,00        13,11%
Diseño estructural 10.000,00        2,73%
Diseño hidrosanitario 6.000,00          1,64%
Diseño electrico 6.000,00          1,64%
Estudio de suelos 2.000,00          0,55%
Bomberos 12.000,00        3,28%
Patente 500,00             0,14%
Aprobacion municipal 3.000,00          0,82%
Permisos y costos de aprobacion 1.200,00          0,33%
Colegio de arquitectos 800,00             0,22%
Colegio de ingenieros 1.200,00          0,33%
Impuestos del EMMAP y bomberos 1.000,00          0,27%
Permisos y trámites servicios básicos 2.500,00          0,68%
Garantia municipal -                  0,00%
Fizcalización 24.000,00        6,55%
Constructor 48.000,00        13,11%
Gerencia de proyecto 24.000,00        6,55%
Financiamiento del proyecto 48.000,00        13,11%
Asesor legal 30.000,00        8,19%
Imprevistos 50.000,00        13,65%
Promoción y publicidad 16.000,00        4,37%







UNIDAD CANTIDAD PRECIO U TOTAL % TOTAL
COSTO TERRENO  m2 1.490,22        250,00      372555,00 100%
COSTO TERRENO ARUPOS DEL ESTE
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8.18.8 Planificación de la calidad 
La calidad es una parte fundamental para BM50, por lo que Arupos del Este tendrá 
un riguroso control de calidad mediante el uso de plantillas para realizar un “check 
list” periódicamente.  
8.18.9 Matriz de la gestión de calidad 
La correcta gestión de calidad debe estar acompañada por el conocimiento de las 
diferentes normas por las cuales debe regirse la construcción. Para el proyecto 
Arupos del Este nos regiremos según las normas descritas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8.15 Gestión de la Calidad 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
PROCESO ESTANDAR DE CALIDAD APLICADO
Acta de constitución del proyecto Aplicación del PMI
Estudio topográfico Código Ecuatoriano de la Construcción
Estudio de suelos Código Ecuatoriano de la Construcción
Diseño arquitectónico (anteproyecto y definitivo) Código Ecuatoriano de la Construcción
Instalaciones eléctricas Código Ecuatoriano de la Construcción
Instalaciones sanitarias Código Ecuatoriano de la Construcción
Instalación de acabados Código Ecuatoriano de la Construcción
Cálculo y diseño estructural Código Ecuatoriano de la Construcción
Plan de gestión del Alcance Código Ecuatoriano de la Construcción
Plan de gestión del Cronograma Aplicación del PMI
Plan de gestión de Recursos humanos Aplicación del PMI
Plan de gestión de riesgos Aplicación del PMI
Plan de gestión de las comunicaciones Aplicación del PMI
Plan de gestión de costos Aplicación del PMI
Plan de gestión de calidad Aplicación del PMI
Contratos de trabajo Cámada de la Construcción de Quito
Liquidación de contratos de trabajo Cámada de la Construcción de Quito
Acta de entrega y recepción del inmueble Cámada de la Construcción de Quito
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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8.18.10 Planificación de los Recursos Humanos 
Los Recursos Humanos serán administrados por Ana María Bazante, bajo la 
supervisión general del Director del Proyecto, con la finalidad de tener un total 
contro del talento humano contratado para la empresa.  
Es importante que dentro de su rol de trabajo ella establezca parámetros del manejo 
del personal, de esta forma se obtendrá mejores resultados en cuanto a la 
satisfacción del talento humano y la gerencia del proyecto. 
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8.18.11 Matriz de necesidades del talento humano, funciones y 
capacidades 
 
Tabla 8.16 Matriz Gestión de la Calidad 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
8.18.12 Planificación de las comunicaciones 
La comunicación empresarial es un proceso de suma importancia para toda 
sociedad, una vez que se establecen los métodos de comunicación dentro del 
CARGO EN LA ORGANIZACIÓN CAPACIDAD FUNCIONES Y CAPACIDADES
Director del proyecto 100% Su función principal es la dirección del proyecto con la
correcta planificación financiera, control de calidad,
gestión administrativa y del talento humano del
proyecto
Arquitecto 40% Planificación arquitectónica desde la concepción del
plan masa hasta los planos definitivos del proyecto
Diseñador 50% El diseñador debe estar desde la obra gris de la
construcción ya que se encargará de los detalles y
acabados de la obra. Debe ser un profesional con
experiencia en obras y detalles de diseño
Ingeniero estructural 30% Ing. Civil de profesión, debe ser especialista en
estructuras, con experiencia en construción de obras de
mediana capacidad
Ingeniero eléctrico 30% Ing. Eléctrónico de profesión, debe ser especialista redes
eléctricas, con experiencia en la construción. Su principal
función será la planificación eléctrica y la realización de
planos As Built
Estrategia comercial y marketing 100% Profesional en Marketing, debe ser capaz de brindar al
proyecto la facilidad para venderse en el mercado con la
correcta aplicación de publicidad, tomando en cuenta el
dinero presupuestado
Especialista legal 15% El abodago, no necesariamente debe ser un trabajador
de planta sino que puede realizar asesorías a lo largo de
la obra. El trabajo más importante será desarrollado en
en inicio y final de la construcción
Ingeniero en recursos humanos 100% Profesional en la rama, debe poseer la capacidad de
tratar con el personal de obra durante toda la duración
del proyecto, se encargará tanto de la contratación
como el despido
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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proyecto Arupos del Este, cada uno de los integrantes de la administración deberán 
regirse bajo estos parámetros según la importancia de las inquietudes y 
requerimientos.  
La forma de comunicar las inquietudes dentro del proyecto será con la utilización 
de la siguiente plantilla: 
 
Tabla 8.17 Planificación de la Comunicación 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
CARGO : FECHA INGRESO :
INGRESO DE COMUNICADO : SUPERIOR :
PROBLEMA :
PARA USO DIRECTOR DEL PROYECTO :
IMPORTANCIA : ALTA MEDIA BAJA
MEDIDAS A TOMAR :
PARA USO DIRECTOR DEL PROYECTO :
IMPORTANCIA : ALTA MEDIA BAJA
MEDIDAS A TOMAR :
ARUPOS DEL ESTE
PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
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Utilizar en el 
presupuesto un rubro 
de imprevistos que 






Contratar desde el 
inicio una persona que 








Usar el dinero que 
sobre al final para 










personales a gente de 
“confianza para los 
inversionistas” 
Tabla 8.18 Planificación de los Riesgos 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
8.18.14 Gestión de adquisiciones 
La gestión de las adquisiciones dentro de la empresa estará a cargo del equipo de 
construcciones y el área financiera, tomando los siguientes aspectos 
- Se establecerá la entrada de un proveedor con la comparación de 3 
cotizaciones mínimo, dentro de las que se escogerá el proveedor más 
conveniente en precio y calidad 
- Los proveedores deben tener calificación profesional o artesanal 
- Cada proveedor debe utilizar el equipo de trabajo adecuado para el ingreso 
a la obra 
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9. ASPECTOS LEGALES 
9.1 INTRODUCCIÓN 
Arupos del Este, al igual que muchos proyectos inmobiliarios pasa por un proceso 
legal donde factores tanto internos como externos pueden llegar a determinar el 
proyecto. 
Dentro de los factores internos encontramos que la planificación, construcción y 
ejecución será realizado por BM50 Constructores, actualmente no son una empresa 
legalmente constituida, pero su propósito es empezar la construcción del proyecto 
con una base sólida desde la constitución de la empresa.  
Por otra parte dentro de los factores externos más importantes tenemos la 
obtención de varia documentación relevante como legalización de compra del 
terreno, el IRM, pago del impuesto predial, contratos laborales, contratos a 
proveedores, etc. 
9.2 OBJETIVOS 
El objetivo principal de este capítulo es hacer un análisis detallado de lo que debe 
formar legalmente al proyecto; una vez constituida la empresa constructora todas 
las etápas de Arupos del Este podrán ser iniciadas y llevadas a cabo. 
El objetivo principal de este capítulo es determinar que documentos serán utilizados 
para la ejecución del proyecto. 
9.3 METODOLOGÍA 
El desarrollo de este capítulo está dado por información obtenida en el SRI, el 
abogado que ha trabajado durante 25 años con la constructora y las clases 
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impartidas en una cátedra de la Maestría de Dirección de Empresas Constructoras 
e Inmobiliarias. 
9.4 ASPECTO LEGAL DEL PROYECTO ARUPOS DEL ESTE 
Para que BM50 se establezca como empresa debe regirse a las regulaciones 
emitidas por el Estado, donde una construcción debe ser vendida por empresas 
legalmente constituidas, de esta forma se brinda a los usuarios seguridad en la 
compra que realizan. 
Los aspectos que deben ser tomados en cuenta para la legalización de BM50 son: 
 
Tabla 9.1 Pasos de legalización de BM50 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
 
• Estuardo Bazante y Hugo Bazante serían los 
representantes de la asociación. Para esto se 
realizará un documento donde conste: 
quienes son los miembros de la empresa, los 
objetivos de la asociación y plazos de entrega 
del proyecto
Empresa en cuentas 
por participación
• Se debe rejistrar en el SRI a la nueva empresa 
para la obtención del RUC, donde se establece 
el tipo de trabajo, representante legal y la 
conformidad de las partes.
RUC
• permite establecer la actividad a la que se 
dedicaría la empresa.Patente Municipal
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Una vez establecida la legalidad de la empresa se realizará la contratación del 
equipo de trabajo (talento humano) mediante contratos por obra, una vez terminado 
el proyecto los contratos serían disueltos automáticamente. 
9.5 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 
Dentro de las obligaciones laborales se tomará en cuenta el manejo del contrato 
por obra donde se establezca un tiempo determinado de trabajo hasta la entrega 
del edificio o hasta el tiempo de trabajo que la persona esté realizando haya 
culminado. 
Estos contratos serán legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales, donde 
BM50 se compromete a cumplir con sus obligaciones como empleador. 
Dentro de estos contratos se estipulará lo siguiente: 
 Jornada laboral de 8 horas diarias, lo que equivale a 40 horas a la semana. 
 En el caso de trabajar horas extras por requerimiento del Director del 
Proyecto, estas serán remuneradas de la siguiente forma: horas 
suplementarias con un pago del 50% adicional del costo de una hora, 
mientras que una hora extraordinaria tendrá un pago del 100% adicional del 
costo de una hora. 
Otro aspecto al cual el empleador, en este caso BM50, se compromete es a realizar 
el pago oportuno de los beneficios de los colaboradores que son: décimo tercer 
sueldo, décimo cuarto sueldo, utilidades, fondos de reserva, afiliación al IESS y 
vacaciones, según lo estipula la ley; de esta forma se da la seguridad y facilidad 
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9.6 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Tabla 9.2 Etapas del proyecto 
Fuente: Andrea Bazante 
Elaborado por: Andrea Bazante 
9.6.1 ETAPA DE INICIACIÓN 
En la etapa de inicialización se incluyen todos los aspectos legales que intervienen 
en la proyección del inmueble. Dentro de estos aspectos están los siguientes 
documentos: 
- Escritura de compra-venta del terreno.- 
El terreno donde se implantará Arupos del Este está adquirido legalmente, 
con una escritura pública notariada, bajo el nombre de propiedad de los 2 
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- IRM (Informe de regulación metropolitana).- 
Documento que incluye todas las características que debe tener la 
construcción en la planificación. Se puede decir que este documento es el 
alma del proyecto ya que con este se puede realizar la planificación 
arquitectónica del inmueble. 
- Certificado de gravámenes.-  
Este documento permite saber el obstáculo que puede tener un inmueble, 
respecto a hipotecas, embargos o prohibiciones. Actualmente el terreno 
ubicado en Las Algas y Las Frutillas, no tiene ningún impedimento legal. 
9.6.2 FASE DE PLANIFICACIÓN 
La fase de planificación incluye los siguientes documentos: 
- Escritura del terreno.- 
Las escrituras del terreno están a nombre de Hugo y Estuardo Bazante, 
quienes serán los inversionistas de la obra. 
- Pago del impuesto predial.- 
Es una obligación tributaria que se mide en función del costo actual del 
terreno avaluado por el Municipio. En el caso del terreno están pagados 
todos los impuestos del año de compra hasta el 2014. 
- Permiso en el Colegio de Arquitectos y Cuerpo de bomberos.- 
Actualmente estas dos instituciones hacen la revisión y entrega de este 
permiso, pero aún no está obtenido el permiso en el Colegio de arquitectos, 
ya que por análisis previos aún se está trabajando en la planificación. 
- Regristro de planos arquitectónicos 
- Licencia de construcción.- 
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9.6.3 ETAPA DE EJECUCIÓN 
Dentro del aspecto legal la etapa de planificación está definida por los siguientes 
documentos: 
- Solicitud de acometidas que se requieren para la ejecución de la obra, que 
son: las eléctricas, telefónicas y de agua potable. 
- Acuerdos legales con proveedores. 
Cada proveedor que realice un trabajo para la obra debe firmar un contrato que se 
maneje internamente de la empresa cuando el costo del mismo no supere los 5000 
dólares; cuando un proyecto supere este límite el contrato de trabajo deberá ser 
notariado. 
9.6.4 ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 
En la etapa de comercialización tenemos el documento de Promesa de compra 
venta y posteriormente contrato de compra venta. Estos documentos legales 
permiten dar seguridad a cada una de las partes ya que certifica que las dos partes 
están de acuerdo tanto con la promesa como con la compra – venta del inmueble. 
Arupos del Este no cuenta aún con dichos documentos ya que aún está en proceso 
de planificación. 
9.6.5  ETAPA DE CIERRE 
La etapa de cierre está confirmada por varios documentos, entre estos uno donde 
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- Permiso de habitabilidad 
El permiso de habitabilidad es un documento que se otorga una vez terminado el 
proyecto donde se solicitan documentos como: formulario para obtención del 
permiso de habitabilidad, planos arquitectónicos y estructurales registrados y 
aprobados, licencia de construcción y el acta de entrega del inmueble. 
- Declaración de propiedad horizontal 
Una vez que el proyecto es terminado se debe hacer la nueva declaración de 
propiedad horizontal para cada uno de los inmuebles, donde consten: la escritura 
inscrita en el Registro de la Propiedad, las nuevas medidas y linderos del inmueble; 
el nuevo propietario, el detalle de las alícuotas del departamento y la tabla detallada 
de las áreas comunales del proyecto. 
- Acta de entrega del proyecto.- 
La constructora BM50 se encargará de hacer la entrega de los inmuebles a cada 
una de los nuevos propietarios. Esta acta de entrega constará de la descripción y 
características del inmueble, además de un manual de usuario. 
9.7 ESTADO ACTUAL DE DOCUMENTOS LEGALES 
Actualmente los documentos legales que se tiene del proyecto son: las escrituras 
del terreno a nombre de los inversionistas y la nueva declaratoria de propiedad 
horizontal. Se estima que una vez terminada la planificación de Arupos del Este se 
continúe con los demás trámites legales como el permiso de construcción, etc. 
9.8  CONCLUSIONES 
BM50 es el plan piloto de empresa constituida legalmente, que pretende iniciar con 
el proyecto inmobiliario Arupos del Este, lo que se procura es que una vez que esté 
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constituido legalmente se pueda poner en regla todos los documentos legales que 
el proyecto demanda y dar inicio con la construcción del mismo. 
La intensión de legalizar la actividad de la construcción es dar seguridad para el 
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